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RESUMEN 
 
Este trabajo analiza detalladamente los diferentes factores que influyen en el análisis de los 
costos unitarios, costos parciales y los costos totales necesarios para la ejecución de una 
obra y en forma particular para el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal 
de los Pasajes O y C en la Asociación de Viviendas Progreso, Distrito de La Banda de 
Shilcayo – San Martin – San Martin, además se alcanza la Programación de Obra siendo 
esta en forma indicativa y no restrictiva en su planteamiento, también el Cronograma de 
Adquisición de Materiales.   
Para el desarrollo del presente trabajo se aplica todos los conceptos básicos requeridos en 
el área de costos, presupuesto y programación de obras, teniendo como labor inicial el 
levantamiento de información para el desarrollo del proyecto; ayudados con los programas 
tradicionales como son AutoCAD, AutoCAD LAND Civil 3d, S10 Costos y Presupuestos, 
MS-Proyect. 
Como logros podemos indicar que se ha obtenido la información que nos permitirá contar 
con el documento clave para el desarrollo del proyecto, así mismo para su respectiva 
aprobación y el financiamiento de la Obra. Conscientes de nuestra responsabilidad social 
como parte integrante de la Universidad Nacional de San Martín, estamos contribuyendo a 
solucionar esta problemática, planteando el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal de los Pasajes O y C en la Asociación de Viviendas Progreso, Distrito de La 
Banda de Shilcayo – San Martin – San Martin, con lo cual se estará beneficiando a la 
población interesada usuaria de dicho sector, remarcando que este proyecto es de vital 
importancia por ser una zona urbana que requiere atención. De esta manera se contribuye 
al desarrollo social de la población del distrito de la Banda de Shilcayo, pues se incrementa 
el nivel de vida de su población, contribuyendo así al desarrollo de nuestra Patria, además 
de conseguir que nuestros conocimientos sean puestos en práctica y desarrollar nuestro 
sentido profesional de la carrera.  
 
Palabra Clave: Costo, Presupuesto, Precios, Calles, Pavimentos. Programación.  
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ABSTRACT 
This paper analyzes in detail the different factors that influence the analysis of the unit 
costs, partial costs and the total costs necessary for the execution of a work and in a 
particular way for the improvement of vehicular and pedestrian passability of the O and C 
Passages in PROGRESO Housing Association, District of La Banda de Shilcayo - San 
Martin - San Martin, in addition, the Work Programming is reached, this being indicative 
and not restrictive in its approach, also the Materials Acquisition Schedule. 
For the development of this work applies all the basic concepts required in costs, budget 
and programming of works, having as initial work the collection of information for the 
development of the project; helped with traditional programs such as AutoCAD, AutoCAD 
LAND Civil 3d, S10 Costs and Budgets, MS-Project. 
As achievements we can indicate that the information has been obtained that will allow us 
to have the key document for the development of the project, also for its respective 
approval and financing of the Work. Conscious of our social responsibility as an integral 
part of the National University of San Martin, we are contributing to solve this problem, 
proposing the improvement of the pedestrian and vehicular traffic of the O and C Passages 
in the Progreso Housing Association, District of La Banda de Shilcayo - San Martin - San 
Martin, which will benefit the interested population of this sector, noting that this project is 
of vital importance because it is an urban area that requires attention. In this way, it 
contributes to the social development of the population of the district of Banda de 
Shilcayo, as it increases the standard of living of its population, thus contributing to the 
development of our Homeland, as well as ensuring that our knowledge is put into practice 
and developed our professional career sense. 
 
Keyword: Cost, Budget, Prices, Streets, Pavements, Programming. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Alcances 
El presente Informe de Ingeniería tiene por finalidad, analizar detalladamente los 
diferentes factores que influyen en el análisis de los Costos Unitarios, Costos Parciales y 
los Costos Totales necesarios para la ejecución de una Obra y en forma particular para el 
Mejoramiento de la Transitabilidad  Vehicular y Peatonal de los Pasajes O y C en la 
Asociación de Viviendas Progreso, Distrito de la Banda de Shilcayo – San Martin – San 
Martin, además se alcanza la Programación de Obra siendo esta en forma indicativa y no 
restrictiva en su planteamiento, también el Cronograma de Adquisición de Materiales.  
 
1.2 Limitaciones 
Referente a la obtención de los planos para la elaboración de los metrados analíticos no se 
tuvo limitación alguna, debido a que éstos se encontraron dibujados con el Software 
AUTO CAD, así mismo la información requerida para el desarrollo del presente informe 
de Ingeniería. 
 
Con respecto al estudio de los parámetros de Costos relacionados con el Mejoramiento de 
Infraestructura Vial de Calles,  para el desarrollo del Informe de Ingeniería se cuenta con 
una amplia experiencia con datos obtenidos en elaboración de Estudios definitivo de 
Ingeniería anteriores, adaptando ciertos criterios y resultados hacia la zona donde se 
ejecutará la Obra, tampoco se tuvo limitación. 
El único limitante para el desarrollo del presente Informe de Ingeniería fue la obtención de 
Bibliografía especializada del programa MS PROJET, por lo que se tuvo que recurrir al 
Tutor del software. 
 
1.3. Aspectos generales del informe de ingeniería 
 
1.3.1 Ubicación 
Ubicación Política   
Región   :        San Martín 
Provincia : San Martin 
Distrito : La Banda de Shilcayo 
Localidad : AA.VV. Progreso 
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La zona del proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de los 
Pasajes O y C se ubica políticamente en el departamento de San Martín, Provincia de San 
Martin, Distrito de La Banda de Shilcayo, a una altitud promedio de 350 m.s.n.m. 
 
1.3.2 Vías de acceso y comunicaciones 
El acceso por vía terrestre al área del proyecto, es directamente por vía terrestre a través de 
la Carretera Fernando Belaunde Terry, entrando al distrito de Tarapoto, posteriormente 
siguiendo cruzamos por el puente sobre el Río Shilcayo que es el ingreso principal al 
Distrito de la Banda de Shilcayo, llegando aproximadamente en un tiempo de 10 minutos 
en vehículo motorizado desde el centro de Tarapoto. 
 
1.4 Justificación 
Durante El desarrollo de los proyectos de Inversión pública o privada, el desarrollo del 
presupuesto es fundamental ya que este determina el costo de inversión para atender  un 
determinado proyecto, así como también esto va enlazado con la programación de obras y 
cronograma valorizado de obra de acuerdo al tiempo de duración del proyecto o  unidad de 
tiempo del mismo. 
El presupuesto es el resultado de la cantidad de trabajo realizado por el costo unitario que 
demanda dicha labor por la unidad de trabajo a ser ejecutado. 
La programación de obra es el documento gráfico esencial para la ejecución de un 
determinado proyecto, ya que mediante este podemos determinar gráficamente el tiempo 
de duración de un determinado proyecto, teniendo en cuenta ciertos criterios que depende 
básicamente del rendimiento de los recursos mano de obra, y equipos requeridos. 
La programación en por ende esencial para la ejecución de todo proyecto de inversión, ya 
que mediante este se puede determinar gráficamente el tiempo de ejecución de cada 
actividad que enmarca un determinado proyecto. 
El cronograma valorizado de obra, es el documento que nos determina el gasto por un 
determinado perdió enmarcado en la programación de la obra, el cual viene a ser el 
desembolso del costo de cada actividad por unidad de tiempo estipulado en el expediente 
técnico del proyecto. 
El Distrito de la Banda de Shilcayo actualmente requiere en forma necesaria y urgente del 
mejoramiento de todas sus calles mediante obras de Pavimentación y/o Asfaltado, en vista 
del crecimiento urbano alcanzado en los últimos años, que trajo como consecuencia el 
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aumento del parque automotor cuya concentración comúnmente se observa en la zona 
céntrica y alrededores de la Localidad, generando el congestionamiento vehicular, pues el 
70 % de nuestras vías son afirmadas y más del 60 % de éstas se encuentran en malas 
condiciones, producto de las constantes precipitaciones pluviales que se presentan en la 
zona. 
Así mismo podemos complementar la importancia de la realización de éste Proyecto, que 
estas vías hace de conexión a una de los Centros de Salud más Importantes del Distrito, tal 
como es El Hospital de Contingencia II. Es por eso que se ha elaborado el presente 
Proyecto: “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de los Pasajes O Y C 
en la Asociación De Viviendas Progreso, Distrito de La Banda De Shilcayo – San Martin – 
San Martin”. 
El Distrito de la Banda de Shilcayo actualmente requiere en forma necesaria y urgente del 
mejoramiento de todas sus calles mediante obras de Pavimentación y/o Asfaltado, en vista 
del crecimiento urbano alcanzado en los últimos años, que trajo como consecuencia el 
aumento del parque automotor cuya concentración comúnmente se observa en la zona 
céntrica y alrededores de la Localidad, generando el congestionamiento vehicular, pues el 
70 % de nuestras vías son afirmadas y más del 60 % de éstas se encuentran en malas 
condiciones, producto de las constantes precipitaciones pluviales que se presentan en la 
zona. 
Así mismo podemos complementar la importancia de la realización de éste Proyecto, que 
estas vías hace de conexión a una de los Centros de Salud más Importantes del Distrito, tal 
como es El Hospital de Contingencia II. Es por eso que se ha elaborado el presente 
Proyecto: “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de los Pasajes O Y C 
en la Asociación De Viviendas Progreso, Distrito de La Banda De Shilcayo – San Martin – 
San Martin”. 
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MAPA DEL PERÚ MOSTRANDO EL 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN 
EL DISTRITO DE LA BANDA DE 
SHILCAYO 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROV. DE SAN MARTIN Y DISTRITO DE 
LA BANDA DE SHILCAYO 
DISTRITO DE LA BANDA DE 
SHILCAYO 
 
Figura: Localización del Proyecto. (Fuente: Instituto nacional de Estadística e Informática INEI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 
 
 
II MARCO TEORICO 
 
2.1 Antecedentes  
Este estudio se enmarca dentro del Plan de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de la 
Banda de Shilcayo, en lo concerniente a la ejecución de Proyectos de Mejoramiento de 
Infraestructura Vial de Calles, cuyos objetivos principales están orientados a  mejorar las 
características técnicas de la vía, de manera que pueda proporcionar un mejor servicio a los 
usuarios de la misma y tenga una mejor transitabilidad en cualquier época del año, con el 
consecuente incremento del nivel de vida del poblador de la zona del proyecto. 
Tenemos como primer antecedente, al autor Ibáñez, W. (2012), teniendo como 
investigación su manual, titulado “Costos Y Presupuestos De Obras Viales”, realizado en 
el año 2012; llegando a modo de conclusión por parte del autor que para presupuestar una 
obra vial depende mucho de la ingeniería de diseño, de los metrados y de los costos 
unitarios de las diversas partidas que intervienen en la ejecución de la obra.  
Como segundo antecedente, tenemos como autor a Salas, S. (2010), en su informe de 
ingeniería titulado “Análisis De Costos Y Presupuestos De La Obra: Clínica Elorza - 
Calzada”, realizado en el año 2010; llegando a modo de conclusión por parte del autor, que 
la Fórmula Polinómica es la sumatoria de términos también llamados monomios que 
contienen la incidencia de los principales elementos del costo de la obra. 
Por último, tenemos como antecedente, al autor Carrera, P. (2010), en su informe de 
ingeniería titulado “Costos – Presupuestos Y Programación De Obra De La Planta De 
Tratamiento De Aguas Residuales De Nueva Cajamarca”, realizado en el año 2010; 
llegando a modo de conclusión por parte del autor, que el índice de precio se define como 
un indicador económico que fija la variación de un precio durante un determinado tiempo 
de un elemento: material, mano de obra o equipo. 
 
2.2 Objetivos y metas 
 
2.2.1 Objetivos generales: 
Elaborar los Costos, Presupuestos y Programación de la Obra: “Mejoramiento De La 
Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De Los Pasajes O Y C En La Asociación De 
Viviendas Progreso, Distrito De La Banda De Shilcayo – San Martin – San Martin”  
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2.2.2 Objetivos Específicos: 
Utilizar criterios específicos para el cálculo de Costos Unitarios y el Presupuesto, teniendo 
en consideración la condición de costos tanto de materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, así mismo el tiempo que se utilizará para el Mejoramiento de la 
Transitabilidad Vehicular y Peatonal de los Pasajes O y C en el Distrito de La Banda de 
Shilcayo. 
Contribuir a mejorar y optimizar el uso del recurso tiempo con fines de duración de 
actividades, así como definir un planteamiento económico. 
Realizar el cálculo de la Fórmula Polinómica, para que el Presupuesto sea actualizado 
según las fechas de ejecución del proyecto. 
Elaborar el Presupuesto, utilizando Software S10 
Realizar la Programación de Obras, utilizando Software Excel, S10 y MS Project. 
 
2.3 Marco teórico  
2.3.1 Generalidades 
Según el autor Claudet, C. (2002), indica que:  
COSTOS Y PRESUPUESTOS 
Costos y presupuesto son dos términos estrechamente relacionados dado que no puede 
haber presupuesto sin costos; y un costo por sí solo, aplicado a una cantidad o metrado, de 
determinada unidad constituye ya un presupuesto. 
Para el caso de una obra se puede plantear el siguiente esquema: 
 
TECNICA 
Especificaciones 
       Mano de Obra 
OBRA      COSTO Análisis de          Costos    Materiales 
                        Equipo 
                                            Cuantificadores 
TIEMPO    
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Para el caso del presente Informe de Ingeniería se tratarán en detalle lo referente al 
“Costo” y al “Tiempo”, los cuales tienen relación directa para la elaboración del 
Presupuesto. 
2.3.2 Marco conceptual 
Según el autor Claudet, C. (2002). 
2.3.2.1  Tipos de costos.  Existen dos tipos de Costos: 
COSTOS DIRECTOS: Mano de Obra, Materiales y Equipo-Herramientas 
COSTOS INDIRECTOS: Gastos Generales y Utilidad 
 
2.3.2.2   Costos directos 
Definiremos a los Costos Directos como aquellos que quedan inmersos en la obra. 
Estructuralmente este Costo Directo es el resultado de la multiplicación de los metrados 
por los costos unitarios. 
 
……………….(1)   
 
 
A) Los metrados   
Según el autor Claudet, C. (2002). 
Definiremos el metrado como un proceso ordenado y sistemático de Cálculo, cuya 
finalidad es determinar por partidas, la cantidad de obra a ejecutar en un Proyecto. 
Recomendaciones generales para metrado: 
Que la persona que va a realizar el metrado, tenga conocimiento y criterio técnico sobre 
este proceso. 
Estudio integral de los Planos y Especificaciones Técnicas. 
Aplicación de la normatividad vigente. 
Establecer un orden y sistema de metrado. 
Apoyarse en colorear por elementos o áreas. 
Utilizar formatos. 
A.1 Tipos de metrados 
Según el autor Claudet, C. (2002), existen: 
1. Metrados por conteo.-  Cuando se trata de contar con la cantidad de unidades y/o 
piezas de la partida considerados en los Planos.  Ej.: 
COSTO DIRECTO = METRADOS x COSTO UNITARIO 
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Cartel de Obra 3.60 x 8.50 m 
Concreto f’c=175 Kg/Cm2 para cunetas de drenaje 
Carpeta Asfáltica en caliente de 2” 
2. Metrados por acotamiento.-Cuando se metra basándose en las cotas que definen un 
elemento y su partida correspondiente.  Ej.: 
 
                                     
     b = 0.30 m 
 
                                                               t = 0.50 m        long = 3.00 m. 
 
Concreto F’c = 210 Kg/cm2 = 0.30x0.50x3.00 = 0.45m³ 
Encofrado y Desencofrado = (0.50+0.30+0.50)x3.00 = 3.90m² 
 
3. Metrados por gráficos.-Cuando se metra sobre la base de apoyo gráfico: 
Triángulos, papel milimetrado.  Ejemplo: 
 
Áreas de cortes y rellenos de movimiento de tierras, etc. 
 
 
 
 
 
 
4. Metrados con instrumentos.- Cuando se metra basándose en instrumentos como 
el planímetro.  Ejemplo: 
Áreas de cortes y rellenos de movimientos de tierras, etc. 
 
5. Metrados mediante Software.-  Cuando se metra sobre la base de Software como 
los Programas CAD para áreas de figuras cerradas o volúmenes. 
 
6. Metrados por fórmulas.-  Cuando se metra usando fórmulas definidas.  Ejemplo: 
 
            Área 
Relleno 
Área Corte 
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Volúmenes de Cortes y rellenos de movimiento de tierras 
 
 
 
              SECCION  1                     
              SECCION  2                                                                   
 
   Área corte       Área relleno 
  
 
 
( )
).(*
2
/.2./.1.
)/.( sprogresivaentreDist
RCAreaRCArea
RCVolumen −−
+
=  
(Cuando hay áreas entre las dos secciones) 
( )
).(*
4
/.2./.1.
)/.( sprogresivaentreDist
RCAreaRCArea
RCVolumen −−
+
=  
(Cuando en una de las secciones no hay área) 
 
7. Metrados empleando coeficientes.-  Cuando se metra usando coeficientes 
definidos o aproximados, como coeficiente de esponjamiento y/o compactación.  Ejemplo: 
Eliminación de material excedente (Coef. de Esponjamiento) 
Rellenos compactados (Coeficiente de Compactación) 
 
8. Metrados con isométricos.-  Cuando se metra usando isométricos 
 
Ejemplo:                                        Codo  90°   
 
          
                                                          Codo 90° 
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                              Tub. PVC Ø ½” 
 
 
A.2 Partida 
Según el autor Claudet, C. (2002), indica que: 
Se denomina Partida a cada uno de los rubros o partes en que se divide convencionalmente 
una obra para fines de medición evaluación y pago.  También se considera como Partida a 
cada una de las partes o actividades que se requieren ejecutar para llegar al todo que viene 
a ser la realización de la obra total. 
De acuerdo a las tareas dentro del proceso productivo de la obra, las partidas se dividen en 
partidas de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden, respectivamente; que indicarán así 
mismo, a medida que se varié el orden, mayor precisión del trabajo a  efectuarse. 
Sobre la base de la descripción de las Especificaciones Técnicas las partidas tienen un 
orden o jerarquía, por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3 Planos 
Según el autor Claudet, C. (2002), indica que: 
Definiremos a los planos como la representación gráfica en dos dimensiones (2D), de 
elementos de 3 dimensiones (3D). 
Los metrados se formulan sobre la base de los siguientes documentos: 
Planos del Proyecto, como cantidad. 
Especificaciones Técnicas, como calidad. 
ITEM DESCRIPCION UND N° ORDEN 
05 
05.09 
05.09.02 
05.09.02.01 
05.09.02.02 
05.09.02.03 
05.09.02.04 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
LOSAS 
Losas Aligeradas 
Concreto 
Encofrado y Desencofrado 
Acero 
Ladrillo o Bloques Huecos 
 
 
 
M³ 
M² 
Kg 
Pza 
1er Orden 
2do Orden 
3er Orden 
4to Orden 
4to Orden 
4to Orden 
4to Orden 
 11 
 
 
Por lo tanto si estos documentos tienen deficiencias u omisiones, o están incompletos, los 
metrados que se determinan recogerán también estas situaciones, lo cual como es evidente 
llevará a un presupuesto incorrecto. 
 
 
Los Planos reúnen ciertas características técnicas referidas a: 
Escalas, algunas estandarizadas como para los planos de arquitectura: elevaciones, plantas  
1:50. 
Tamaño de los planos. 
Membretes, etc. 
B) Los costos unitarios 
Según el autor Claudet, C. (2002), indica que: 
Los costos unitarios están definidos por la sumatoria siguiente: 
COSTO UNITARIO = Mano de Obra + Materiales + Equipo /Herramientas 
 
B.1 Mano de obra 
B.1.1 Aportes y Rendimientos 
Según el autor Claudet, C. (2002), indica que: 
Aportes.  El aporte corresponde a la cantidad de recurso (mano de obra, material y equipo) 
que se necesita para ejecutar una unidad de medida determinada (m³, m², kg, ml, etc.) 
Para calcular el Aporte Unitario (AU), de la Mano de Obra (recurso de mano de obra) por 
unidad de partida, se aplica la siguiente relación: 
  
ienton
horasObrerodeN
OMAporte
dimRe
.8*..
...

= …… ……….. (2) 
 
Rendimientos. Para el caso de obras de construcción, el rendimiento podemos definirlo 
como la cantidad de trabajo (por m³, m², kg, ml, etc.)  Que se obtiene de los recursos mano 
de obra, (por cuadrilla) y equipo (por jornada)  Ejemplo: 
1 Peón...... 4 m³  de excavación / 8 horas (terreno normal) 
0.1Cap.+ 1Op. + 0.5 Peón = 20m² de tarrajeo interior/8 horas 
1 Tractor S/orugas (D9L).  1,420 m³/8 horas (Mat. suelto) 
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El tema de los Rendimientos de Mano de Obra, es un parámetro de muy difícil evaluación, 
en razón de que al tratarse del elemento humano existen de por medio, entre otros, los 
siguientes factores que tienen que ver con el Rendimiento: 
1. Edad del obrero 
2. Capacidad física 
3. Habilidad natural 
4. Ubicación geográfica de la obra, etc. 
Para el caso de nuestra Región de San Martín se tomarán el 80% de los Rendimientos 
establecidos por Resolución Ministerial N° 175 del 09-04-68 para las Provincias de Lima y 
Callao, por motivos climáticos, mercados, logística y por los factores descritos 
anteriormente. 
 
B.1.2 Mano de Obra 
Según el autor Ibáñez, W. (2011), indica que: 
El costo de Mano de Obra está determinado por categorías: 
Operario:  Albañil, carpintero, fierrero, electricista, gasfitero, plomero, almacenero, 
chofer, mecánico, y demás trabajadores calificados en una especialidad en el ramo.  En 
esta misma categoría se consideran a los maquinistas que desempeñan las funciones de los 
operarios mezcladores, concreteros, etc. 
Oficial: Las personas que desempeñan las mismas funciones pero que laboran como 
ayudantes del operario que tenga a su cargo la responsabilidad de la tarea y que no 
hubieran alcanzado plena calificación en la especialidad, en la categoría oficial están 
comprendidos los guardianes. 
Peón: Los trabajadores no calificados que son usados indistintamente en diversas tareas de 
la industria de la construcción. 
Capataz: En lo referente a los capataces no existe ningún dispositivo legal que 
establezca su categoría como tal, pero se puede clasificar de la siguiente forma: 
Capataz A.-  Los trabajadores que dirigen las cuadrillas óptimas en materia de concretos, 
encofrados, armaduras, pavimentos, excavaciones con utilización de explosivos y 
excavaciones especiales 
CAPATAZ A = OPERARIO x (1.30 a 1.40) 
Capataz B.-  Los trabajadores que dirigen las cuadrillas óptimas en materia de 
movimiento de tierras y obras preliminares. 
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   CAPATAZ B = OPERARIO x 1.20 
B.1.3 Costo Mano De Obra 
Según el autor Claudet, C. (2002), indica que: 
El costo de mano de obra, lo podemos dividir en sus dos partes: 
El costo de un obrero de construcción civil por hora o también llamado comúnmente costo 
Hora-Hombre. 
El rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros para ejecutar determinado trabajo, 
parámetro muy variable y que de no darse los criterios asumidos por el analista puede 
llevar al atraso y/o pérdida económica en una obra. 
Costo Hora–Hombre (HH): 
El costo Hora-Hombre (HH) toma en cuenta lo que le cuesta al contratista cada uno de 
estos obreros y no lo que se le paga como planilla, puesto que hay determinados aportes 
que son de cargo exclusivo del empleador así como otros conceptos que el obrero de 
construcción civil percibe adicionalmente a su jornal básico y bonificaciones, como son: 
Gratificaciones 
Asignación Escolar 
Liquidación 
Este costo hora es diferente en función a: 
 
1. Tipo de Obra: Edificación, Carreteras, etc., en razón que los porcentajes de 
aportaciones del empleador por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR), es variable. 
 
Tabla 1:  
Seguro Complementario De Riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Claudet, C. (2002), “Costos y Presupuestos Aplicados a la Construcción  
De Obras Públicas y Privadas”. 
 
 
Tipo de Obra 
Antes 
(Accid. Trabajo) 
Ahora 
(S.C.T.R.) 
Agua y desagüe 
Caminos y carreteras 
Edificios 
Puentes concreto armado 
Túneles 
7.00 % 
7.00 % 
4.00 % 
7.00 % 
7.00 % 
4.00 % 
4.00 % 
2.00 % 
4.00 % 
4.00 % 
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2. Ubicación de la Obra: Respecto al concepto de la Movilidad Acumulada (Pasajes 
Urbanos) en razón de que este pasaje es diferente en las ciudades de nuestro país.  Más aún 
podríamos señalar que en las obras donde no existe “pasaje urbano” (obras como 
carreteras, presas, irrigaciones, etc.), puesto que los obreros “viven en la obra” 
(campamentos) no existe el gasto por parte del Contratista y por ende no debería 
considerarse en el costo de la Hora-Hombre (HH).  Sin embargo en nuestro medio las 
Entidades no consideran lo señalado al formular sus costos de mano de obra en sus 
Expedientes Técnicos. 
3. Cálculo Costo Hora – Hombre (HH) 
Tabla 2:  
Costo De La HH.  en obras de edificación CAPECO (2017) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración Propia 
Capataz A:       1.30 x Operario = 1.30 x 21.01    = 27.31 
Capataz B:       1.20 x Operario = 1.20 x 21.01    = 25.21 
B.U.C.  :   Bonificación Unificada de Construcción 
Desgaste de Herramientas y Ropa......   10.00  % 
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Alimentación.......................................  10.00  % 
Agua Potable.......................................  10.00  % 
Especialización (Sólo Operario).........     2.00  % 
Operario………………….32.00  %  del Salario Básico 
Oficial....…………………30.00  %  del Salario Básico 
Peón........…………………...30.00  %  del Salario Básico 
Asimismo, desde la creación del Sistema Privado de Pensiones (AFPs), en 1,993, el costo 
de Hora Hombre de los obreros Afiliados difiere del costo Hora–Hombre de un obrero no 
afiliado. 
 
Es oportuno agregar que el denominado maestro de obra tampoco figura en las normas 
sobre Régimen Laboral de Construcción Civil. Este Costo de la mano de obra no 
corresponde a los costos directos sino a los indirectos, es decir a los Gastos Generales 
  
B.2 Materiales 
B.2.1 Precio de materiales en obra 
Según el autor Claudet, C. (2002), indica que: 
Al costo de los materiales en el lugar de venta debemos adicionarle otros costos, tales 
como: flete, mermas, viáticos, almacenaje y manipuleo, esta sumatoria nos dará el precio 
unitario en obra. 
El precio del material puesto en obra se determina por la siguiente fórmula: 
 ……..…… (3) 
              
Dónde: 
PMPO =  Precio del material puesto en obra. 
PB     =  Precio Base del material en el lugar de cotización 
F        =  Flete terrestre 
A/M    =  Almacenaje y manipuleo, estimado en 2 % del PB 
M        =  Mermas por transporte, estimado en 5% del PB 
V    =  Viáticos, estimados entre 5% - 30% del PB. Sólo se aplica a Materiales  
explosivos, dinamita, guías, fulminantes, etc. 
O      =  Otros, según condiciones de ubicación de la obra  
 
B.2.2 Materiales 
Según el autor Claudet, C. (2002), indica que: 
PMPO = PB + F + A/M + M +V + O 
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Dentro de los costos directos, el aporte unitario de materiales corresponde a la cantidad de 
material o insumo que se requiere por unidad de medida de la partida (m³, m², kg, etc.) 
Los materiales son expresados en unidades de comercialización: Bls de cemento, M³ de 
arena, M² de piso, Gal de gasolina, Kg de clavos, etc. 
Las cantidades con que cada uno de ellos participa dentro del costo directo, se puede 
determinar en base a bibliografías especializadas, siendo mejor en base a registros directos 
de obra, lo cual obviamente es más real. 
Los materiales, dependiendo del tipo de obra, son muy diversos y existen en diferentes 
calidades y especificaciones, siendo algunos de fabricación nacional y otros importados. 
 
Agua para la obra-   
Según el autor Claudet, C. (2002), indica que: 
Se considera que, si en un presupuesto de obra, figura la partida “Obras Preliminares” 
(donde se incluye el agua según el Reglamento de Metrados para Obras de Edificación) o 
“Agua para la construcción” en los análisis de costo directo de concretos y otros, donde 
interviene el agua, no se debería considerar. 
 
Desperdicios-   
Según el autor Claudet, C. (2002), indica que: 
Se adjunta la siguiente tabla de porcentajes de desperdicios, que pueden servir de 
referencia al calcular los insumos: 
 
Tabla 3: 
 Porcentaje de desperdicios 
DESCRIPCIÓN %  
DESPERDICIO 
Concreto 
Mortero 
Ladrillo para muros 
Ladrillo para techo 
Losetas para piso 
Mayólica 
Clavos 
Madera 
5 % 
10 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
15 % 
10 % 
ACERO DE REFUERZO  
3/8” 
‘1/2” 
3 % 
5 % 
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3/8” 
‘3/4” 
1” 
7 % 
8 % 
10 % 
      Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
B.2.3 Flete 
Según el autor Ibáñez, w. (2011), indica que: 
Definiremos el flete es el costo del transporte desde su lugar de fabricación o expendio 
hasta el almacén de la obra. 
En el caso del flete terrestre se debe considerar como uno de los parámetros un patrón o 
carretera equivalente según los siguientes factores de conversión: 
 
Tabla 4:  
Parámetros de transformación para el cálculo de la “distancia virtual” 
REGION 
TIPO DE CARRETERA 
Asfaltada Afirmada Trocha 
Costa: 0 a 1,000 m.s.n.m. 
Gradiente  0 – 3% 
 
1.00 
 
1.58 
 
2.15 
Intermedia y Selva: 
1,000 a 2,500 m.s.n.m. 
Gradiente  3 – 5% 
 
1.20 
 
 
2.10 
 
 
2.90 
 
Sierra: 2,500 m.s.n.m. 
Gradiente  5 – 7% 
 
1.40 
 
2.80 
 
3.90 
Fuente: Claudet, C. (2002), “Costos y Presupuestos Aplicados a la Construcción de Obras Públicas y 
Privadas”. 
 
Según el autor  Claudet, C. (2002), indica que: 
Distancia virtual (DV).  Existe una distancia física o real y otra que sirve para calcular los 
fletes, homogenizando toda la carretera a un patrón obteniendo una nueva distancia 
conocida como “Distancia Virtual” 
 
Según el autor Ibáñez, W. (2011), en su libro “Costos y Tiempos en Carreteras”, indica 
que: 
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Precios base (PB).   Para calcular el costo del flete se debe aplicar la Resolución vigente 
del Consejo Directivo de la Comisión Reguladora de Tarifas de Transporte (CRTT) que 
publica el Diario Oficial “El Peruano” cada vez que haya variaciones. Última Resolución: 
RCD N° 027-91-TC/CRTT-T 
 
 
 
 
 
B.2.4 Otros costos 
Según el autor Claudet, C. (2002), indica que: 
Suelen considerarse adicionalmente al flete, otros costos relacionados con el transporte 
como: Almacenaje, Manipuleo, Mermas y Tipo de Material, lo cual determina el costo 
final de los materiales en obra.  Así se tiene: 
 
Material Unid Origen 
Precio 
Base 
Flete Almacenaje 
Merma 
Total 
Obra 
Material 
Explosivo 
Costo 
Mat.(1)   P.B.1  (*) (**) (***)  
Mat.(2)   P.B.2  (*) (**) (***)  
(*) % variable: + 2% del P.B. 
(**) % variable: + 5% del P.B. 
(***) % Viáticos estimado entre el 5% al 30% del P.B. 
 
Manipuleo 
Según el autor Ibáñez, W. (2011), indica que: 
Manipular materiales es recoger y depositar, mover en un plano horizontal o vertical o 
ambos casos a la vez y por cualquier medio, materiales o productos de cualquier clase en 
estado bruto, semi-acabado o completamente acabado. 
 
Almacenamiento 
Según el autor Ibáñez, W. (2011), indica que: 
Almacenar es un servicio auxiliar en la construcción de las obras. 
 19 
 
 
En el presente documento el costo de almacenamiento se estima en un monto no mayor del 
2% del costo del material. 
 
Mermas y Desperdicios 
Según el autor Ibáñez, W. (2011), indica que: 
Merma es la porción de un material que se consume naturalmente.  Desperdicios son 
pérdidas irrecuperables e inutilizables de los materiales, desechos.  Se presentan en el 
proceso de transporte desde el centro abastecedor hasta el almacén de la Obra, en el 
proceso constructivo, etc., en fin son costos que deben de considerarse dentro del costo del 
material.  En el presente se considera el 5% del costo del material. 
Viáticos 
Según el autor Ibáñez, W. (2011), indica que: 
Es la subvención por concepto de gastos de viaje, movilidad local, alimentos, que se le 
abona al personal de seguridad que salvaguarda el Transporte de Explosivos (dinamita, 
fulminante, guía, etc.) a la Obra.  Para fines de cálculo se puede considerar entre el 5% al 
30% del precio del material. 
 
B.2.5 Precio del material con o sin IGV. 
Según, el autor Salinas, M. (2011), indica: 
Si el análisis de Costos Unitarios es para un presupuesto de una obra por contrata el precio 
del material es sin   IGV. 
Si el análisis de costos unitarios es para un presupuesto de una obra por administración 
directa el precio del material es con   IGV. 
Por lo tanto cuando se cotizan precios o se utilicen precios de tablas de Revistas Técnicas 
se debe tener cuidado en determinar si estos incluyen o no el IGV. 
Así también para los precios de materiales no se deben considerar los descuentos que 
puedan ofrecer los proveedores en las cotizaciones. También debemos indicar que los 
precios se deben cotizar a cierre de mes calendario, no a una fecha diferente, de donde se 
concluye que los análisis de costos unitarios siempre deben ser a fecha a fin de mes. 
 
B.3 Equipos 
B.3.1 Equipo 
Según el autor Claudet, C. (2002), indica que: 
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Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, sin embargo el Análisis 
de Costo Directo del Equipo tiene en consideración dos (2) parámetros básicos: 
COSTO HORA MAQUINA (HM) 
RENDIMIENTO DEL EQUIPO 
Se describirán en detalle cada uno de estos factores: 
 
1. Costo hora – máquina (HM) 
Según el autor Salinas, M. (2011), indica que: 
Determinado a través del análisis del costo de alquiler de equipo por hora, siendo este 
costo variable en función al tipo de máquina, potencia del motor, si es sobre llantas o sobre 
orugas, antigüedad, etc. 
En nuestro medio existen algunas publicaciones técnicas que presentan tarifas de alquiler 
Horario de Equipo, se pueden recurrir a ellas como referencia, sin embargo consideramos 
necesario que se conozca los criterios básicos del cálculo de tarifa de alquiler de equipo. 
Los costos en los equipos y maquinarias corresponden a todos aquellos que se requieren 
para poseerlos y operarlos, incluyen en éstos, además del costo de la adquisición, los 
costos por los intereses del capital invertido, mantenimiento y reparaciones, seguros, 
impuestos, almacenaje y también los gastos de combustibles, lubricantes, filtros, llantas y 
el costo de la mano de obra o manejo del operador. Los gastos generales (5% al 10%), La 
Utilidad (10%) ambos del Costo Total de Posesión y Adquisición.  
Además los costos de los equipos en cada partida tienen la condición de ser directos, es 
decir se cuantifican y aplican a cada unidad de dicha partida: 
 
Costo Unitario/Partida = (Insumo en H.M.) x (Precio H.M.) 
 
Valor de adquisición (Va). Es el monto que equivale al pago que desembolsa el 
propietario por la compra de la unidad. Se puede obtener con relativa facilidad mediante 
cotizaciones en el mercado, a casas comerciales especializadas. 
 
……………(4) 
 
CIF:   Componente en moneda extranjera cuando el equipo es importado Ej. Dólar. 
CMN: Componente en moneda Nacional. 
 
Va = CIF + CMN 
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Vida útil (n).  Es el período comprendido desde la fecha en que el equipo se pone en 
servicio por primera vez nuevo y sin uso, hasta la fecha de su retiro o reemplazo. Durante 
este período se considera que económicamente el rendimiento  es justificable, después es 
más conveniente retirarlo o reemplazarlo por otra unidad. 
También se le denomina Vida Probable de Servicio o Vida Efectiva. 
En el caso de los equipos y maquinarias, la Vida Útil se expresa en Horas Totales 
Efectivas, las cuales tienen su equivalente en años (no calendarios). 
 
 
 
 
EQUIPO/VEHICULO Horas por 
Día 
Días por 
Mes 
Meses por 
Año 
Horas 
Efectivas 
Equipo Pesado 
Equipo Mediano 
Vehículos 
Equipo Liviano 
8.0 
6.0 
4.6 
4.0 
25 
25 
25 
25 
10  = 
10  = 
10  = 
10  = 
2,000 
1,500 
1,150 
1,000 
 
Valor de rescate (Vr).  Es el monto que se estima tiene la unidad, al final de su Vida Útil. 
Se le conoce también como Valor de Salvataje de Reventa o Residual. 
Se estima: 
Equipo pesado 20% al 25% de Va. 
Equipo liviano   8% al 20% de Va. 
 
Depreciación (D).  Es la pérdida de Valor que experimentan los equipos durante su Vida 
Útil, debido a los varios factores, principalmente el transcurso del tiempo y al uso o 
desgaste o estado de conservación de la unidad. 
 
2. Determinación de los costos de los equipos 
Los costos de los equipos y maquinarias se pueden establecer en dos grupos: 
 
 22 
 
 
I. Costos fijos (CF) 
I.1 Costos de depreciación. Considerando el criterio inicial de depreciación el costo por 
este concepto será: 
 
n
VrVa
D
−
=  ……………………………. (5) 
Va = Valor de Adquisición 
Vr  = Valor de Rescate 
n   = Vida Útil (en horas efectivas o en años) 
 
También se calcula la depreciación por antigüedad mediante la siguiente Tabla: 
 
 
 
 
Tabla 5:  
Depreciación por antigüedad 
 
MAQUINARIA 
- 0%   Hasta 5 años de antigüedad 
- 30% de 5 a 9 años de antigüedad 
- 40% mayor a 9 años de antigüedad 
 
VEHICULOS 
- 0%   Hasta 3 años de antigüedad 
- 20% de 3 a 6 años de antigüedad 
- 25% mayor a 6 años de antigüedad 
Fuente: Claudet, C. (2002), “Costos y Presupuestos Aplicados a la Construcción de Obras 
Públicas y Privadas”. 
 
Estos porcentajes de depreciación se aplican sólo sobre los costos de posesión. 
 
..
)(*(%)
VT
Va
ónDepreciaci = …………………. (6) 
..
)(*(%)
.
EV
Va
AnualónDepreciaci = ………….. (7) 
Dónde: 
Va   =  Valor de Adquisición 
T.V. =  Tiempo de Vida en años 
V.E. =  Vida Económica en años 
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I.2 Costo del interés por el capital invertido. 
Los intereses que deja de percibir el propietario del equipo por la inversión realizada y no 
haberla colocado en una entidad financiera. Se puede estimar aplicando una Tasa 
Promedio sobre el Valor Promedio de Inversión o Valor Medio de Inversión, considerando 
a su vez si se trata de equipos importados o de fabricación nacional. 
Según CAPECO, para el caso de equipos importados la Taza Promedio es del 12.6% para 
el componente en moneda extranjera (CIF) y del 37% para el componente en moneda 
nacional (CMN). Estas tasas promedio se aplican sobre la parte del Valor Medio de 
Inversión (VMI=K*Va) que le corresponde a cada componente. 
Por lo tanto el Costo del Interés (CI) será: 
 
…………….. (8) 
 
Dónde:   
n
n
K
2
1+
=  
I.3 Costo de mantenimiento y reparaciones. 
Son derivados por el funcionamiento siempre eficiente del equipo, a fin de que rinda 
normalmente durante su Vida Útil. Están referidos tanto al costo de los repuestos como a 
la mano de obra de las reparaciones. 
Estos costos dependen del tipo de equipo y del tipo de servicio.  
En la práctica es usual estimar este costo como un porcentaje del costo de depreciación y 
puede variar desde el 25% al 100%. 
Según CAPECO:  
n
Va
xMRCMR )(%= ……………………………………. (9) 
dónde:   (%MR) se obtiene de tablas y “n” es la Vida Útil en horas efectivas o su 
equivalente en años 
 
I.4 Costo de seguros, almacenaje y otros. 
El costo que representa el Seguro del Equipo y los gastos por Almacén y Custodia se 
estima como un porcentaje aplicado al Valor Medio de Inversión (VMI=K*Va) Estos 
porcentajes son en promedio del 5% y del 4%. 
Así tenemos: 
Para el caso del costo del seguro:  
CI = 0.126 K (CIF) + 0.370 K (CMN) 
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……………(10) 
 
Para el caso del costo del Almacén:  
 
………….... (11) 
 
II Costos variables (CV) 
 
II.1 Costo de combustibles (Cc) 
El consumo de Combustible en los equipos depende del tipo, potencia y las condiciones 
del trabajo.  Se puede considerar como promedios de consumo en galones por horas: 
Para Motores Diesel (petróleo)  
-  
……………………………………... (12) 
 
Para Motores a gasolina  
 
……………………………………... (13) 
 
Dónde: Pm = Potencia media y se asume que es el 67% de la potencia máxima teórica 
(HP) 
Si el precio por galón de combustible son Pp y Pg para el petróleo y gasolina 
respectivamente, el costo por este concepto será: 
 
Motores Diesel (petróleo)  
 
……………………(14) 
 
Motores a Gasolina 
 
 
….………….. (15) 
 
CS = 0.05 x VMI = 0.05 K x Va 
C = 0.06 x Pm 
CA = 0.04 x VMI = 0.04 K x Va 
C = 0.04 x Pm 
Cc = 0.04 (0.67 HP) x Pp 
Cc = 0.06 (0.67 HP) x Pg 
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Cg = (Consumo Grasa) x (Precio Grasa) 
II.2 Costo de lubricantes (Cla)  
El consumo de lubricantes en una máquina guarda relación con su capacidad, tamaño y 
con el tiempo entre cambios de aceite. También puede influenciar las condiciones de 
trabajo. 
El costo de los lubricantes se refiere principalmente al consumo de Aceites para Motor, 
Aceites para Transmisión, Aceite para Controles Hidráulicos y Grasas. 
 
Costos de Aceites:  
 
………...….. (16) 
 
Costos de Grasas:  
 
                                                                                                       …………… (17) 
 
 
II.3 Costo de los filtros (Cf) 
En la práctica, el costo de los filtros se estima comúnmente como el 20% del costo de 
Combustibles y Lubricantes. 
 
  ………………………………(18) 
 
II.4 Costo de llantas (Cll) 
El costo que representa el uso de llantas en los equipos y maquinarias en general, es difícil 
determinarla con precisión debido a los diversos factores que intervienen: superficie de la 
vía, presión de la llanta, velocidad máxima, carga que soporta, pendiente y curvatura de la 
vía, posición de las llantas, etc. 
Sin embargo existe un criterio practico de estimar el costo de llantas, como un porcentaje 
que varía entre el 10 al 30% del costo de combustibles y lubricantes, de acuerdo al tipo de 
maquinaria y a los factores mencionados anteriormente. 
 
   ….………(19) 
II.5 Costo del manejo del operador. 
Ca = (Consumo Aceite) x (Precio Aceite) 
Cll = (10% a 30%) x Cla 
Cf = 0.20 x Cla 
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El costo “Hora – Hombre” del operador de la máquina o maquinista corresponde al de un 
operario de carreteras, al cual se debe incrementar un porcentaje que en la práctica es del 
10% al 15%. 
…………………..…(20) 
 
III Costo total (CT): 
 
 
3. Gastos Generales y Utilidades (GG y U) 
Según el I.C.G., indica: 
Además de los Costos Fijos y Variables presentes en un equipo, debe considerarse 
finalmente el costo que representa la administración del mismo, así como gastos como 
transporte interno, personal para el control y Vigilancia, etc. Estos costos se conocen como 
Gastos Generales y se estima como un Porcentaje que varía del 5% al 10% del Costo 
Total. 
 
Por otro lado, también debe considerarse la Utilidad del propietario. El margen razonable 
de la utilidad dada la inversión en equipos y maquinarias es del 10% del Costo Total. 
 
 
 
4. Alquiler de equipo 
Según el autor Salinas, M. (2011), indica que: 
El MTC consideraba en las publicaciones que hacía de tarifas de Alquiler de Equipo, los 
siguientes incrementos, por zona geográfica. 
Para la Sierra y Selva  + 2% 
En Madre de Dios        + 3% 
 
5. Impuesto general a las ventas (IGV) 
Tratándose de Alquiler de Equipo el IGV (18%) es asumido por el usuario. 
 
B.3.2 Rendimiento del equipo 
1. Rendimiento de equipos.   
CT = CF + CV 
Cop = (10% a 15%) x (HH operario) 
GG = (5% a 10%) x CT U = (10%) x CT 
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Según el autor Salinas, M. (2011), indica que: 
Al igual que los rendimientos de mano de obra, los rendimientos de una máquina están en 
función a diversos factores, según el tipo de maquinaria.   
Ejemplo, para el caso de tractores de oruga tenemos: 
a) Capacidad del operador 
b) Visibilidad 
c) Eficiencia de trabajo 
d) Maniobra 
e) Pendiente del terreno 
f) Altitud de la obra 
g) Tipo de material 
h) Hoja angulable 
En función a esto se determina un factor de corrección sobre la producción o rendimiento 
teórico, estableciendo un Rendimiento Estándar por día. 
 
2. Aporte unitario de equipo  
Según el autor Salinas, M. (2011), indica que: 
 
Para calcular la cantidad de recurso de equipo, por unidad de partida, se aplica la siguiente 
relación: 
   
ienton
horasmáquinasdeN
EquipoAporte
dimRe
.8*.
.

=  
B.4 Herramientas 
Según el autor Salinas, M. (2011), indica que:  
 
El proceso constructivo de cualquier obra requiere herramientas menores de diversos tipos: 
palanas, picos, cizallas, garlopas, hojas de sierra, martillos, etc., las cuales son 
suministradas por el contratista, éste debe incluir su depreciación dentro de los costos 
diversos. 
El costo directo de herramientas corresponde al consumo o desgaste que éstas sufren al ser 
utilizadas durante la ejecución de las diversas partidas de una Obra y se puede calcular de 
la siguiente manera: 
 
Hm = h x M 
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Hm. =  Es el costo directo de herramientas en la partida. 
h     =Representa un  coeficiente (porcentaje  expresado  en  forma  decimal).   
Estimado en función a la incidencia de utilización de las herramientas en la  partida  en  
estudio  según  la  experiencia  en  obras  similares. Este Coeficiente, o porcentaje, 
generalmente varía de 3 % a 5 % (0.03 a 0.05) 
M  =  Es el costo directo de mano de obra en dicha partida, considerando el Jornal básico y 
porcentajes sobre el mismo (incremento adicional   de Remuneraciones, bonificaciones, 
etc.) 
 
B.4.1 Clases de herramientas 
 
1. Manuales: Las cuales pueden ser: 
De uso personal, o de propiedad del obrero, generalmente del Operario, el cual la lleva y 
emplea en su trabajo: martillos, frotachos, serruchos, etc. 
De uso colectivo, o de propiedad de la empresa, la cual las proporciona a su personal, 
como: carretillas, picos, lampas, barretas, etc. 
2.  Especiales: Son las que necesitan algún tipo de energía para su utilización y se les fija 
un valor de alquiler como el caso de maquinarias. Así por Ej.: motosierras, taladros, etc. 
 
2.3.2.3 Costos indirectos 
Según el autor Salinas, M. (2011), indica que: 
Los Costos Indirectos son todos aquellos gastos que no pueden aplicarse a una partida 
determinada, sino al conjunto de la obra. 
Los Costos Indirectos se clasifican en: 
GASTOS GENERALES  y 
UTILIDAD 
 
A) Gastos generales 
Según el autor Salinas, M. (2011), indica que: 
El artículo 2º del D.S. 011-79-VC del 01.03.79 define los Gastos Generales como aquellos 
que debe efectuar el contratista durante la construcción derivados de la propia actividad 
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empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la 
obra. 
 
Estos Gastos Generales se subdividen en: 
A.1 Gastos generales fijos (no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra) 
Según el autor Salinas, M. (2011), indica que: 
Son aquellos en que sólo se incurren una vez, no volviendo a gastarse aunque la obra se 
amplíe en su plazo original. 
 
   % G.G.F.  =  G.G.F./ Costo Directo…………………..( 21 ) 
 
Gastos generales fijos 
(Relación enumerativa no limitativa) 
A.1.1 Gastos de Licitación y Contratación 
Gastos en documentos de presentación (por compra de bases de licitación, planos, etc.) 
Gastos de visita a obra (por pasajes, viáticos, etc., para observar el lugar de la futura 
construcción) 
Gastos notariales (como consecuencia de la licitación y contratación) 
Gastos de aviso de convocatoria y buena pro (pagados por quien obtenga la buena pro, 
según las normas vigentes) 
Gastos de elaboración de propuesta (por los honorarios de personal especializado, 
impresión, etc.) 
Gastos de estudios de programación (por honorarios de personal especializado, impresión, 
eventualmente empleo de sistema de computación, etc.) 
Gastos de estudios de suelos (cuando se exijan en forma específica) 
 
A.1.2 Gastos indirectos varios 
Gastos de licitaciones no otorgadas (porque las obras ejecutadas tienen que observar los 
gastos de licitaciones no otorgadas) 
Gastos legales y notariales (no aplicables a una obra específica sino a la organización en 
general) 
Inscripción en el Consejo Nacional Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas 
(correspondiente a la organización en general) 
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Patentes y Regalías (por derechos de uso que generalmente son de aplicación en todas las 
obras) 
Seguros contra incendio, robo, etc., (seguro de todas las instalaciones de la empresa) 
Consultores y Asesores (por los honorarios de consultas y trabajos especializados) 
Obligaciones fiscales (por licencias y obligaciones con el fisco, sin incluir los impuestos 
que por ley corresponden al contratista)  
Carta Fianza por beneficios sociales para los trabajadores. 
 
A.2 Gastos generales variables (relacionados con el tiempo de ejecución de la obra 
Según el autor Salinas, M. (2011), indica que: 
Son aquellos que dada su naturaleza siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo el 
plazo de obra, incluida su eventual ampliación. 
 
                       % G.G.V.  =  G.G.V./ Costo Directo……………………….…. ( 22 ) 
 
Gastos generales variables 
A.2.1 Gastos de Administración de Obra 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales de personal técnico administrativo (residente, 
personal técnico, personal administrativo, maestro de obra). 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales para control y ensayos de materiales. 
Gastos por traslado de personal. 
Seguro para terceros y propiedades ajenas que puede incluir o no al personal de inspección 
de la Entidad Licitante según lo indiquen las bases. 
Seguro de accidentes individuales cubriendo viajes de Ingenieros y Técnicos. 
Papelería y útiles de escritorio. 
Copias de documentos y copias de planos. 
Artículos de limpieza. 
Amortización de instrumentos de Ingeniería y equipo de oficina. 
Pasajes y viáticos por viajes circunstanciales del personal de la obra. 
Gastos de operación y depreciación de vehículos. 
Botiquín. 
Facilidades de transporte para alimentos. 
Derechos de vía o servidumbre temporal. 
Derechos de ocupación de vía pública. 
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Derechos de uso de terrenos temporales. 
Derecho de uso de canteras. 
Costo de talleres de mantenimiento y reparación. 
Costo de luz, teléfono y gabelas. 
 
A.2.2 Gastos de Administración en Oficina 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal directivo. 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal administrativo. 
Alquiler de locales. 
Correo, telégrafo, radio. 
Alumbrado, agua, teléfono, gabelas. 
Impresos, papelería y útiles de escritorio. 
Copias de documentos, duplicado de planos, fotografías. 
Artículos de limpieza. 
Amortización de equipos de oficina. 
Gastos de operación y depreciación de vehículos. 
Pasajes, viáticos de personal de inspección y control. 
 
 
 
A.2.3 Gastos Financieros Relativos a la Obra 
Gastos en renovación de garantía para el adelanto (por tasa y comisión de la entidad 
financiera que renueva la garantía). 
Intereses de letras. 
Gastos en otros compromisos financieros. 
 
B) Utilidad 
Según el autor Salinas, M. (2011), indica que: 
El Art. 2° del D.S. 011-79-VC indica que la utilidad es el monto que percibe el contratista 
por ejecutar la obra, es un % del Presupuesto y que forma parte del movimiento económico 
general de la empresa con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar 
impuestos relativos a la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. 
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En términos globales, la utilidad está compuesta de la siguiente forma: 
 
 
Utilidad Bruta 
- Utilidad Neta 
- Impuesto sobre Utilidad 
- Margen por variaciones imprevistas 
 
Es importante para cualquier empresa fijar y obtener una utilidad justa dado que esta 
posibilita, además de seguir existiendo, su crecimiento y/o expansión, con una determinada 
capacidad de ahorro interno que incrementa su capital, todo lo cual incide en cierto 
momento en el desarrollo de la economía en general cumpliendo además su función social 
de dar trabajo con mejores ingresos a su personal. 
En nuestro medio ha sido y es tradicional, aplicar un porcentaje promedio de utilidad del 
10% sobre el costo directo de la obra, indistintamente se trate de obras de edificación, 
carreteras, irrigaciones, etc., sin embargo, desde que se estableció el otorgamiento de obras 
a las ofertas más bajas, este % de utilidad ha tendido a disminuir. 
En forma práctica, pero siempre tratando de sustentar en un análisis técnico, la utilidad se 
puede estimar en función a los siguientes parámetros: 
a) El factor de riesgo e incertidumbre no previsible. 
b) La competencia. 
c) Conocimiento preciso del tipo de Obra a ejecutar. 
d) Capacidad financiera de la empresa para ejecutar esa Obra y soportar eventuales 
brechas de desfinanciamiento. 
e) La utilidad por los servicios de la empresa. 
f) La utilidad por los servicios de capital. 
Determinado el porcentaje de utilidad aparecen dos conceptos relativos a su aplicación. 
Sólo sobre los Costos Directos. 
Sobre los Costos Directos + Costos Indirectos.(no aplicado en nuestro medio) 
 
2.3.3 El I.G.V. en la construcción 
El Decreto legislativo N° 775 del 31 de diciembre de 1993 consigna, que los contratos de 
construcción están afectos al Impuesto general a las Ventas desde el 01.01.94. 
El porcentaje que se considera  y que debe pagar la entidad contratante es del 18 %, 
aplicado al Sub Total (Costos Directos + Gastos Generales + Utilidad) del Presupuesto de 
la Obra. 
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2.3.4 Análisis de costos unitarios 
a) Análisis de costo 
Según el autor Salinas, M. (2011),  indica que: 
El Análisis de Costo de una partida determinada, se define como la sumatoria de recursos 
o aportes de Mano de Obra y/o Materiales y/o Equipo/ Herramientas, afectados por su 
Precio Unitario correspondiente, la cual determina obtener un costo total por unidad de 
medida de dicha partida (m3, m2, Kg, p2, etc.) 
Para lograr un análisis de costo, lo más aproximado a la realidad, debe ser elaborado por 
una persona con experiencia en ese tipo de obras a fin de que se tomen en cuenta la mayor 
cantidad  y en forma óptima, todos los componentes que se requieren para ejecutar la 
partida. 
 
b) Análisis de costos compuestos 
Según el autor Salinas, M. (2011), en su libro Costos, Presupuestos, Valorizaciones, 
indica que: 
 
Por lo general en el caso de análisis de costo de obras de movimiento de tierras: carreteras, 
túneles, presas, etc. Un análisis está compuesto por otro sub análisis, los cuales deben ser 
elaborados primero para llegar a obtener el costo unitario total de la partida.  Ejemplo: 
 
ANALISIS UND SUB - ANALISIS 
 
I) Corte roca suelta 
 
M³ 
a) Perforación y disparo 
b) Excavación, desquinche y peinado de 
taludes  
 
 
II) Material Chancado (Agregado 
    Para base y carpeta asfáltica) 
 
 
 
M³ 
a) Extracción y Apilamiento 
b) Carguío 
c) Transporte a la Planta Chancadora 
d) Chancado 
e) Carguío 
f) Transporte a Obra 
 
c) Características de los análisis de costos 
Según el autor Salinas, M. (2011), indica que: 
Dado que el Análisis de costo es en forma genérica, la evolución de un proceso 
determinado, algunas de sus características son: 
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a) El Análisis de Costo es aproximado. 
b) El Análisis de Costo es específico. 
c) El Análisis de Costo es dinámico. 
d) El Análisis de costo está precedido de costos anteriores y éste a su vez es integrante de 
costos posteriores. 
 
2.3.5 Presupuesto de obra 
a) Definición 
Según el autor Salinas, M. (2011), indica que: 
Conceptualmente podemos definir un Presupuesto de Obra como la determinación del 
valor de dicha obra, conocidos los siguientes parámetros: 
-Las partidas que se necesitan: codificadas 
-Los metrados de cada una de esas partidas: sustentados 
-Los Costos Unitarios de cada una de las partidas: revisados. 
-Los porcentajes de Gastos Generales (sustentados) y Utilidad (estimada) a aplicar a la 
obra (Costos Indirectos) 
-El Impuesto General a las ventas. (18 %) 
 
b) Estructura 
Según el autor Salinas, M. (2011), indica que: 
No existe un formato oficial o único para la presentación de un Presupuesto de Obra.  En 
términos técnico–prácticos el Presupuesto de una Obra debe estar estructurado de la 
siguiente manera: 
1. Fases, según el tipo de obra. Por ejemplo en Obras de Edificación: Arquitectura, 
Estructuras, Eléctricas, Sanitarias. 
2. La Fase a su vez se estructura según una secuencia del proceso constructivo de obra, 
con la finalidad de determinar si están consideradas todas las partidas necesarias para 
alcanzar el 100 % de cada fase y de otro lado para que durante la ejecución de obra se 
pueda controlar el avance. 
 
c) Tipos de presupuestos 
Según el autor Salinas, M. (2011), indica que: 
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Se tienen: Presupuestos de Obras por Contrata (Presupuesto de Obra Principal y 
Presupuestos de Adicionales de Obra, los cuales pueden ser Con Costos Unitarios del 
Valor Referencial y Con Costos Unitarios Nuevos o Pactados); y Presupuesto de Obra por 
Administración Directa.  El Presupuesto a elaborar en el presente Informe de Ingeniería es 
un Presupuesto de Obra por Administración Directa que tendrá la configuración siguiente 
del Ejemplo: 
Partida Descripción Und Metrado C.U. Parcial 
03.02 Excavación de Zanjas M3 1,844.59 5.87 10,827.74 
1  Costo Directo (CD) 
2  Gastos Generales (10%CD) 
3 Sub Total (ST)(1+2) 
4 Supervision (5% ST) 
 
10,827.74 
1,082.77 
11,910.51 
595.53 
 
TOTAL PRESUPUESTO (3+4)   S/ 12,506.04 
 
d) Consideraciones previas a la formulación del presupuesto 
Según el autor Salinas, M. (2011), indica que: 
 
Para las obras por Contrata formular los Análisis de Costos Unitarios considerando los 
precios de los materiales y los costos de operación de las tarifas de alquiler de equipo sin 
IGV. 
Para las obras por Ejecución Presupuestaria Directa formular los Análisis de Costos 
Unitarios considerando los precios de los materiales y los costos de operación de las tarifas 
de alquiler de equipo, con I.G.V. 
Los Presupuestos Adicionales sólo llevan Gastos Generales Variables, 
Los Presupuestos de las Obras por Ejecución Presupuestaria Directa no tienen utilidad ni 
IGV. 
Considerar las importaciones de equipo y materiales que sean necesarias realizar para la 
obra con todos sus costos e impuestos. 
Los metrados deben ceñirse a los Reglamentos de metrados existentes. 
Los Costos Indirectos deben ser presentados como: Gastos Generales (algunas veces se 
descomponen en sus Gastos Generales Fijos y Gastos Generales Variables) y la Utilidad. 
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Revisar los cálculos u operaciones aritméticas ya que muchas veces se han detectado 
errores en esta parte lo cual determina parciales o totales incorrectos y a su vez 
Presupuestos equivocados. 
Los Costos Unitarios parciales y totales se deben considerar a dos décimas. Ejemplo: S/ 
123,458.91 y no S/ 123,458.908. 
Recomendamos sin ser obligatorio, que los metrados sean redondeados a sólo un decimal, 
hacia arriba o hacia abajo. Ejemplo: 14.80 m3 y no 14.83 m3, 14.90 m3 y no 14.87 m3, 
puesto que los centésimos no tienen incidencia en el Presupuesto y menos aún sobre los 
reajustes. 
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Metrado Costo Unitario Directo 
Materiales Mano de Obra Equipo 
Gastos Generales Utilidad 
Rendimientos 
I.G.V. 
e) Esquema General De Un Presupuesto De Obra, Salinas, M. (2011), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PRESUPUESTO TOTAL 
Tributos 
Precios 
Costo H-M 
Rendimientos 
Herramientas 
VARIABLES: 
 Relacionados con el Tiempo de 
ejecución de Obra 
FIJOS: 
NO relacionados con el Tiempo 
de ejecución de Obra 
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2.3.6 Fórmula polinómica 
Según el autor Castillo, R. (1995), indican que: 
Es la representación matemática de la estructura de costos de un Presupuesto y está 
constituida por la sumatoria de términos, denominados MONOMIOS que contienen la 
incidencia de los principales elementos del costo de la obra, cuya suma determine para un 
período dado el coeficiente de reajuste del monto de la obra. 
Estructura básica de la fórmula polinómica: 
 
                         Jr            Mr             Er               Vr           GUr 
K =  a -----  +  b -------  +  c -------  +  d -------- + e ------- 
               Jo            Mo            Eo              Vo          Guo 
Dónde: 
K: Es el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra como resultado de la variación 
de precios de los elementos que intervienen en la construcción.  Será expresado al 
milésimo. 
a, b, c, d, e :  Son cifras decimales con aproximación al  milésimo que representan los 
coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos de mano de obra, 
materiales, equipo de construcción, varios, gastos generales y utilidad, respectivamente. 
 
Mano De Obra (Jr/Jo): Es la suma de jornales que se incluyen en el proceso constructivo 
de la obra, incluyendo las leyes sociales y diversos pagos que se hacen a los trabajadores. 
 
Materiales (Mr/Mo): Son los materiales nacionales e importados que quedan 
incorporados en la obra. 
 
Equipo De Construcción (Er/Eo): Son las maquinarias, vehículos, implementos 
auxiliares y herramientas que emplea el contratista durante el proceso constructivo de la 
obra. 
 
Varios (Vr/Vo): Son los elementos que por su naturaleza, no pueden incluirse en los 
correspondientes a mano de obra, materiales o equipos de construcción. 
 
Gastos Generales (GGr/GGo): Son aquellos que debe efectuar el contratista durante la 
construcción. Comprende gastos efectuados directamente en obras proporcionalmente en 
oficinas, tales como: sueldo, jornales, alquileres de inmuebles, teléfono, útiles, etc. 
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Utilidad (Ur/Uo): Es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra. 
Los Gastos Generales y la Utilidad serán siempre considerados como un solo monomio 
dentro de las fórmulas polinómicas. 
La suma de todos los coeficientes de incidencia (a, b, c, d, e), siempre será igual a la 
unidad (1.000). 
 
Jo, Mo, Eo, Vo, GUo, Son los índices de precios  de los elementos, mano de obra, 
materiales, equipo de construcción, varios y gastos generales y utilidad, respectivamente, a 
la fecha del Presupuesto Base, los cuales permanecen invariable durante la ejecución de la 
obra. 
 
Jr, Mr, Er, Vr, GUr, Son los índices de precios de los mismos elementos, a la fecha del 
reajuste correspondiente. 
Los elementos representativos no podrán ser sustituidos por otros, después de la firma del 
contrato respectivo. 
 
a) Presupuesto base: 
Según Castillo, R. (1995), indica que: 
 Documento elaborado por la Entidad Licitante en el que se consigna el valor de las obras 
y que contiene además metrados, precios unitarios, análisis de los mismos, Gastos 
Generales y su análisis, utilidad del Contratista y el monto de los tributos vigentes.   
En las bases correspondientes debe aparecer la fecha de la elaboración del Presupuesto. 
Cada monomio podrá subdividirse en dos (2) o más monomios con el propósito de 
alcanzar mayor aproximación en los reajustes, a condición de que el número total de 
monomios que componen la fórmula polinómica no exceda de ocho (8) 
Cada obra podrá tener hasta un máximo de cuatro (4) fórmulas polinómicas. 
En caso de que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, sólo podrá emplearse 
hasta ocho (8) fórmulas polinómicas. El presupuesto respectivo deberá subdividirse en 
tantas partes como fórmulas se requieran.  Ejemplo: 
Obra de Habilitación Urbana. 
Obra de Edificación. 
Obras de carreteras. 
Puentes. 
Muelles, etc. 
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El coeficiente de Incidencia de cada monomio, no debe ser inferior a cinco céntimos 
(0.05), esto significa que cualquier elemento cuya incidencia sea inferior a 5 % del monto 
del presupuesto correspondiente a la fórmula, no puede constituir por si sólo un monomio 
y en este caso tiene que unirse a otros elementos afines. 
 
b) Cálculo de los coeficientes de incidencia 
Según Castillo, R. (1995), indica que: 
Si bien es cierto que actualmente este cálculo se realiza por computadora, es importante 
conocer el proceso manual para tener el criterio de determinación, de los coeficientes de 
incidencia. 
Los pasos para el cálculo son los siguientes: 
 
b.1 Teniendo el Presupuesto Base de la obra y los análisis de costos de la misma, se 
codifica en éste todos los insumos con el Índice Unificado correspondiente. 
b.2 Una vez efectuado ello, se elabora un cuadro conteniendo el número de partida, 
descripción, unidad, metrado, costo parcial (todos estos datos extraídos del Presupuesto 
base) e índices unificados que participan en los análisis de costos. 
b.3 Seguidamente, partida por partida, se multiplica el metrado por el precio unitario 
del insumo de la partida correspondiente y el resultado se coloca en la columna respectiva 
y verificando que la sumatoria horizontal de insumos dé el costo parcial de dicha partida. 
Similarmente se efectúa con los demás insumos y partidas hasta completar el presupuesto 
total. 
b.4 Una vez llenado el cuadro se realiza la sumatoria por columnas (llámese “por IU“) 
y también por filas para verificar el costo total. 
b.5 Finalmente, los coeficientes de incidencia se hallan dividiendo el monto de cada 
Índice Unificado entre el monto del Presupuesto Base, dicho resultado con una 
aproximación al milésimo, como prescribe la norma y debiendo sumar todos ellos 1.000 
 
c) Índices de Precios 
Según Castillo, R. (1995), indica que: 
El Índice de Precio se define como un indicador económico que fija la variación de un 
precio durante un determinado tiempo de un elemento: material, mano de obra o equipo. 
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Los Índices de precios pueden clasificarse como Absoluto y Relativo, conceptuándose de 
la siguiente manera: 
 
c.1 Índice absoluto:   
Según Castillo, R. (1995), indica que: 
 
Es aquel referido a la variación natural de un insumo o elemento. Así por ejemplo, el 
precio de una bolsa de cemento, de un metro cuadrado de mayólica o el costo de hora – 
hombre de un operario. 
 
c.2 Índice relativo: Es el índice que se utiliza en el Sistema de Reajuste de precios 
mediante fórmula polinómica en razón a que son valores referidos al que tuvo el insumo o 
elemento en cierto momento que se toma como 100 y se le denomina BASE. 
 
d) Índices de precios unificados 
Según Castillo, R. (1995), indica que: 
El Consejo de Reajuste de los precios de la Construcción (CREPCO), creado por la Ley 
N° 16246 del 27/09/66, tiene por finalidad la elaboración de los Índices de Precios de los 
elementos que determinen el costo de la obra. 
Los Índices Unificados se publican para seis (6) Áreas Geográficas: 
Área Geográfica N° 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas 
y San Martín. 
Área Geográfica N° 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica. 
Área Geográfica N° 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali. 
Área Geográfica N° 4: Arequipa, Moquegua y Tacna. 
Área Geográfica N° 5: Loreto. 
Área Geográfica N° 6: Cuzco, Puno, Apurímac y Madre de Dios. 
 
Los Índices Unificados de Precios se utilizan exclusivamente para reajustar los montos de 
los Presupuestos de todas las obras públicas y privadas contratadas. 
Con el sistema de reajustes de precios por fórmulas polinómicas cada Índice Unificado 
tiene asignado un código. 
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2.3.7 SOFTWARE S-10 PARA WINDOWS Version 2.0 
a) Generalidades:   
Según “Guía del Usuario del Módulo de Presupuesto S10 Versión 2.0 para Windows” 
Este es un programa para elaborar presupuestos de todo tipo de obras.  Es un sistema 
diseñado para ser utilizado por la industria de la construcción en general. 
Viene implementado con partidas básicas de las siguientes especialidades: 
PARTIDAS DE EDIFICACION DE CAPECO 
PARTIDAS DE SANEAMIENTO (SEDAPAL) 
PARTIDAS DE IRRIGACION 
PARTIDAS DE PAVIMENTACION 
PARTIDAS DE CARRETERAS 
El Catálogo de Insumos tiene más de 18,000 registros, en los que se encuentra la mano de 
obra, materiales y equipo. 
 
b) Módulo de Presupuestos:  
Según “Guía del Usuario del Módulo de Presupuesto S10 Versión 2.0 para Windows” 
Las características son: 
1) Facilidad de manejo, el trabajo es efectuado a través de ventanas, y los botones están 
implementados con ayudas en línea. 
2) El sistema es abierto, lo que permite registrar, modificar, borrar información. 
3) Registro de información en orden jerarquizado, lo que hace un trabajo ordenado y de 
fácil acceso. El límite de almacenamiento de partidas y en general de toda su 
información sólo depende de la disponibilidad de espacio en su disco duro. 
4) Manejo de partidas mediante una “biblioteca” en la que se puede almacenar partidas 
de diferente procedencia; ejemplo: (CAPECO, ENACE, MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, etc.) sin confundirlas así como las creadas por el operador y/o 
aplicaciones.  Estas partidas pueden ser utilizadas por cualquier tipo de presupuesto 
que elabore el usuario. 
5) No se requiere trabajar con listados, ni menos aprender de memoria la codificación 
de los recursos y partidas, ya que dispone de un sistema exclusivo de búsqueda y el 
sistema de MANTENIMIENTO FLOTANTE creado por el S10. 
6) Cambio de moneda: Utilice la denominación monetaria de su país. 
7) Diseñado para trabajar simultáneamente en doble moneda. (Por ejemplo NUEVOS 
SOLES Y DOLARES). 
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8) Diferentes formas de cálculo de los análisis de precios unitarios, así como múltiples 
formas de impresión. 
9) Manejo de PARTIDAS BASICAS, PARTIDAS COMBINADAS, PARTIDAS 
ESTIMADAS, SUB-PARTIDAS o INSUMOS PARTIDA, sin límite de niveles. 
Las PARTIDAS BASICAS, integradas por materiales, mano de obra, equipo e INSUMOS 
PARTIDAS. 
Las PARTIDAS COMBINADAS, son pequeños presupuestos hasta de 99 ítems, inmersos 
en otro presupuesto.  Esta partida combinada aparece como una partida dentro del 
presupuesto principal. 
Las PARTIDAS ESTIMADAS, son aquellas que por su naturaleza no requieren de un 
análisis detallado, pueden ser una cotización, y este precio cotizado puede ser registrado 
directamente en la hoja del presupuesto. 
Ajuste automático del presupuesto a montos predefinidos, sin variar el precio de los 
insumos. 
10) Actualización de precios mediante cotización directa, y/o factores directos. 
11) Cálculo automático de la fórmula polinómica. 
12) Intercambio de información de una PC a otra. 
Importa datos de cualquier versión del DOS del S10. 
Puede exportar uno ó más presupuestos para ser utilizados en otra PC que tenga instalado 
el S10win. 
Exporta presupuestos, análisis de precios unitarios, precios de insumos, etc., a cualquier 
base de datos ú hojas de cálculo. Ejemplo: EXCEL. 
Los precios de los insumos son almacenados por lugar y fecha, compartiendo los mismos 
precios los presupuestos elaborados en un determinado lugar.  También pueden ser 
almacenados los precios para cada presupuesto en particular. 
 
2.3.8 Programación De Obra 
Según el autor Ibáñez, W. (2011), indica que: 
La programación de Obra tiene la finalidad de lograr el desarrollo óptimo de los trabajos al 
más bajo costo, empleando el menor tiempo posible y con el requerimiento mínimo de 
equipo y mano de Obra. 
Se utilizan varios métodos de programación: 
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a) Método de GANTT 
Según el autor Ibáñez, W. (2011), indica que: 
Conocido también como “Diagrama de Barras”, y es el más usado para representar un 
programa de un proceso productivo. 
El Diagrama de Barras es muy útil para observar y registrar el avance. Tiene quizás el 
inconveniente de planificar y programar al mismo tiempo, por lo que involucra procesos 
mentales y juicios de valor que convendría explicar. 
El proceso para la elaboración del Diagrama de Barras es el siguiente: 
1º Se determina las principales actividades que se realizarán durante la ejecución de la 
Obra. 
2º Se estima la fecha de inicio y término de cada actividad. 
3º Cada actividad se representa mediante una barra recta contraída a escala 
conveniente, cuya longitud representará la duración de la actividad. 
4º Se hace una relación de las actividades, manteniendo el orden de ejecución; luego 
guardando el orden se grafican las barras que representan cada actividad, en una 
escala de tiempo. 
 
a.1 Deficiencias del método GANTT.  
Según el Autor Ibáñez, W. (2011), indica que:  
El método representa serias deficiencias debido a la dificultad para representar la 
secuencia de ejecución de un número de actividades, sólo es posible descomponer el 
proceso en actividades principales dejando la planeación y programación del detalle de las 
actividades menores. 
Asimismo, no permite señalar las interrelaciones entre las distintas actividades. De tal 
manera que no muestran en forma clara el efecto de cualquier alteración a las fechas de 
inicio y término de las demás y de todo el proyecto. 
No se saben cuáles son las actividades dominantes en cuanto a duración del proyecto.   
 Utilizan una gráfica de barras o de objetivos.  Formalmente, la carta de GANTT presenta 
cuánto tiempo se necesita para cada actividad y cuándo tendrá lugar la misma.  Además de 
las actividades también se pueden mostrar los objetivos (eventos, hitos de duración cero 
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b) Método PERT 
Según el Autor Ibáñez, W. (2011), indica que:  
PERT  Program Evolution an Review Technique (Técnica de Evaluación y Supervisión de 
Programas) 
Es el método más indicado para los proyectos de investigación; en las cuales existe el 
problema de las estimaciones de tiempo y la posibilidad o riesgo de cumplir con 
determinados objetivos. 
Este método fue creado a raíz de los complejo problemas de dirección y control que 
ofrecieron los proyectos espaciales, con actividades de base probabilística realizados por 
primera vez por el hombre. 
Este método permite una mejor coordinación de los trabajos, la disminución de plazos de 
ejecución, economía de costos de producción, conocimiento de la probabilidad de cumplir 
un plazo prefijado de entrega. 
Para realizar la planificación y programa PERT se realizan gráficos de redes, similares a 
las redes eléctricas, y se utilizan conceptos desarrollados en las Ciencias Estadísticas. 
El proceso para la elaboración de un PERT es el siguiente: 
1º Se determinan las actividades que se realizarán durante la ejecución de la Obra. 
2º Se le asigna un tiempo a cada actividad suponiendo que se cuenta con todos los insumos 
(Mano de Obra, Equipo, Herramientas y materiales), necesarios para el tiempo 
previsto. 
Al asignar tiempos a cada una de las actividades se debe adoptar una unidad de tiempo 
más adecuada a la Obra, en concretos se utiliza frecuentemente como unidad al día de 
ocho (08) horas de trabajo. 
Con la información de nuestra experiencia, o de libros, o del Capataz, se determinan la 
duración estimada de cada actividad que no se da un sólo valor sino tres (03). 
to   =Tiempo optimista (el menor plazo posible) 
tm =Tiempo probable (plazo real para un gran número de realizaciones) 
tp = Tiempo pesimista (tiempo máximo que ocurre una vez en 100)  
A partir de estos valores estimados se calcula el tiempo esperado que es 
un plazo muy probable y que resulta de: 
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Entonces “te” es el tiempo que asignamos para efectuar la actividad que se cumplirá con 
una variación o aproximación “∆ te”: 
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=             ……………………….( 24 ) 
Es decir que “∆ te”, es la medida del error de cálculo de “te”. 
Aplicamos lo dicho al ejemplo detallado en el cuadro siguiente: 
Tabla 6:  
Tiempos Estimados 
 
Actividad 𝐭𝒐 𝐭𝒎 𝐭𝒑 𝐭𝒆 ∆𝐭𝒆 
A 12 14 24 15 2.00 
B 8 8 16 9 1.33 
C 6 8 18 9 2.00 
D 5 6 15 7 1.67 
 
3º Se ordena las actividades y se llena en un formato respondiendo a las siguientes 
preguntas: 
a) ¿Qué es previo a ésta actividad? 
b) ¿Qué es posterior a ésta actividad? 
c) ¿Cuáles son las actividades que pueden hacerse simultáneamente?   
 
Tabla 7:  
Formato de Ordenamiento de Actividades 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD ANTERIOR ACTIVIDAD POSTERIOR ACTIVIDAD 
SIMULTÁNEA 
A 
B 
C 
D 
- 
A 
B 
A 
B-D 
C-E 
F-H 
 
 
 
4º Una vez completado el formato anterior se procede a hacer un diagrama de actividades. 
Vamos a hacer una red donde cada flecha representa una actividad. 
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Evento inicial.- La actividad comienza en un momento determinado.  
Actividad.- Asume todo el tiempo de duración, la flecha siempre debe dirigirse de 
izquierda a derecha, nunca retrocede porque el tiempo siempre avanza. El vector no usa 
ninguna escala para indicar el largo. 
Evento final.- Cuando la actividad ha terminado. 
En una malla, que reúne todas las actividades de un proyecto, ocurre, y conviene que 
ocurra que varias actividades simultáneamente terminen en el mismo evento y otras 
comiencen también simultáneamente en el mismo evento.   
En muchos casos es también la utilización de Actividades Ficticias 
 
                                  
 
La Actividad ficticia sirve para indicar la secuencia entre las actividades. 
5º Se enumera los eventos o nudos, para el mejor ordenamiento se aconseja ubicar los 
nudos simultáneos en líneas verticales y enumerarlos de abajo hacia arriba y de izquierda a 
derecha según el orden cronológico. 
 
c) Metodo C.P.M. (Critical Path Method)  
Según el autor Ibáñez, W. (2011), define así: 
Llamado también método de la “Sucesión Crítica de Trabajos” ó “Método del Camino 
Crítico”. Su esencia es determinístico y se aplica a proyectos cuyas actividades son 
conocidas y existen experiencias de las tareas. El C.P.M. asocia a cada proyecto un costo y 
un tiempo. 
Actividad Ficticia 
A
B E
C
F
H J
MKI
L
G
D
Actividad
EVENTO 
INICIAL
EVENTO 
FINAL
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Si al PERT se le especializa en determinadas necesidades y eficientemente se hace énfasis 
en el costo de los trabajos, se hará el PERT – Costo, cuya exigencia es normal en los 
contratos de la mayoría de los países y se denomina más, propiamente C.P.M. 
Sustancialmente no se diferencia del PERT aunque suelen usar algoritmos matemáticos 
para resolver la malla. La diferencia consiste en que: 
PERT:Utiliza tiempos probabilísticas y determina fechas probables de terminación. 
CPM: Considera tiempos fijos y tiende a la optimización de costos y tiempos ya sea 
hallando el costo mínimo en el menor plazo o la duración mínima del programa de menor 
costo.  
 
c.1) Ventajas de los métodos PERT y CPM 
Según el autor Ibáñez, W. (2011), indica que: 
Las principales ventajas de estas técnicas son poder proporcionar la dirección de las 
siguientes informaciones: 
1. Qué trabajos serán necesarios primero y cuando se deben realizar los acopios de 
materiales y problemas de financiación. 
2. Qué trabajos hay y cuantos serán requeridos en cada momento. 
3. Cuál es la situación del proyecto que está en marcha en relación con la fecha programa 
para su terminación. 
4. Cuáles son las actividades críticas y cuanto tiempo de holgura se les permite si se 
demoran. 
5. Si el proyecto está atrasado dónde se puede reforzar la marcha para contrarrestar la 
demora y que coste produce. 
6. Cuál es la planificación y programación de un Proyecto con coste total mínimo y 
duración óptima. 
 
c.2) Conceptos fundamentales para el método CPM 
Según el autor Ibáñez, W. (2011), define así: 
Proyecto: Es el conjunto de actividades que es necesario efectuar para conseguir un 
objetivo. 
Actividades: Conjunto de operaciones que constituyen el Proyecto. 
Planeamiento: Elaboración ordenada y sistemática de un conjunto de trabajos a 
realizarse con el objeto de lograr un eficiente resultado. 
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Programación: Es la asignación de recursos a las diferentes actividades con el objeto de 
conocer su duración; se fijan flechas de inicio y término de las actividades, se asigna el 
equipo y la mano de obra necesaria para terminar la actividad en el plazo fijado. 
Duración: Número de días que demora la ejecución de una actividad. 
Diagrama de flechas: Como el componente básico del método CPM es la flecha que 
representa una determinada actividad, entonces el conjunto de flechas graficados en forma 
ordenada nos indicará la relación entre sí de todas las actividades de un Proyecto. 
Eventos: En la intersección de dos o más flechas, un evento no tiene dimensión en tiempo, 
es instantáneo, ocurre cuando terminan todas las actividades que llegan a él y sólo cuando 
él ocurre pueden iniciarse las actividades que de él parten. 
Inicio más Temprano (ES): Es el tiempo más temprano en que se puede iniciar una 
actividad. 
Inicio más Tarde (LS): Es el momento más tardío en que se puede iniciar la actividad sin 
alterar la duración del proyecto. 
Término más Temprano (EF): Es el momento más temprano que se puede terminar una 
actividad. 
Término más Tarde (LF): Momento más tardío en que se puede terminar una actividad 
sin alterar la duración del proyecto. 
Holgura Total (HT): Es el máximo tiempo en que una actividad pueda ser retrasada sin 
aumentar la duración del proyecto. 
   ………..….. (25) 
 
Holgura Libre (HL): Es el máximo tiempo en que una actividad puede ser retrasada sin 
interferir en las actividades que le siguen. 
 
    ……….... (26)
  
Holgura Independiente (HI): Es el máximo tiempo en que una actividad puede ser 
retrasada sin interferir en la terminación de las actividades que le siguen: 
         
       …………….…(27) 
 
 
 
HT = LF - EF 
HL = ESj – EFi 
HI = (ESj –FLi) - dij 
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Duración de una Actividad (d): Está determinada por la fórmula: 
 
     …………….… (28) 
Actividad Crítica: Es aquella que tiene holgura total nula en actividades críticas. Debe 
cumplirse que: 
                 ……………...…(29) 
 
Ruta Crítica: Es el conjunto de actividades críticas que determinan la duración del 
proyecto. 
Dum: Es la tarea ficticia. Es utilizada cuando se desea indicar que una actividad no debe 
realizarse sin haber terminado la Obra. 
 
Tabla de Tiempos: Es la representación titulada de los cálculos del CPM los valores 
contenidos en la tabla de tiempo se puede graficar en un diagrama de barras asumiendo de 
primera edición que todas las actividades se inician en un tiempo más temprano. 
 
2.3.9 SOFTWARE MICROSOFT PROJECT 
El software Microsoft Project (MS PROJECT) es una ponderosa aplicación que permite 
la fácil utilización de las técnicas de la Administración de Proyectos casi sin necesidad de 
que el usuario cuente con conocimientos especializados. 
Este programa utiliza para la programación de obras los Métodos GANTT y PERT, dentro 
de sus múltiples aplicaciones. 
 
Planear el proyecto 
 Según el autor Cabanillas, M. (2013), indica que: 
A medida que va creando el plan del proyecto, Microsoft Project calcula y crea una 
programación de trabajo basada en la información que se proporciona sobre las tareas se 
han de realizar, las personas que trabajan en ellas, el equipamiento y suministros utilizados 
para llevarlos a cabo y los costos ocasionados. 
Cuando se crea un plan del proyecto, se definen los siguientes tipos de información: 
Tareas  
Duración  
Dependencias entre tareas  
Recursos  
Costos 
d = Metrado/Rendimiento 
ES = LS    y    EF = LF 
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Con esta información, Microsoft Project puede calcular la programación, los costos y la 
carga de trabajo de los recursos. 
 
2.3.10 Calendario de adquisición de materiales 
Documento en el que consta la programación de compra oportuna de materiales para la 
ejecución de la obra, de tal forma que se asegure la provisión de los mismos. 
El calendario de adquisición de materiales debe guardar armonía con el calendario de 
avance de obra que el contratista presenta al iniciarse la obra, para solicitar así los 
materiales con la debida anticipación y evitar los atrasos injustificados en la ejecución de 
la obra. 
 
2.3.11 Marco conceptual 
Costo. Monto que corresponde a la adquisición, empleo o ejecución de los diversos 
componentes de una obra. 
Rubro. El título bajo el cual se agrupan características similares. 
Partida. Cada una de las partes en que se divide convencionalmente   una obra para 
fines de medición, evaluación y pago. 
Metrado. La cuantificación de una partida, expresada en la unidad de medida 
correspondiente. 
En el presupuesto es la cantidad de unidades por la cual se pagará, a fin de obtener una 
obra completamente realizada. 
Costo unitario.  La suma de los costos de material, mano de obra con beneficios sociales 
y obligaciones laborales, equipo mecánico, implementos auxiliares, herramientas y todo lo 
directamente necesario para la ejecución de una unidad de partida. 
Presupuesto.  El documento en el que consta el metrado y los costos unitarios basándose 
en los cuales se determina el valor de una obra. El monto del presupuesto se obtiene como 
resultado de adicionar en forma independiente  al monto de obra, y el impuesto que le 
corresponde al propietario. 
Construcción.   Involucra todas las actividades comprendidas en la categoría F división 45 
de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas 
tercera revisión (inc. d, Art.3 ley) 
Rendimientos de mano de obra.   Se llamará cuadrilla al número de personas ( sea sola o 
en grupo) necesarias según el procedimiento de construcción adoptado para alcanzar el 
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rendimiento establecido, los rendimientos de mano de obra se establecerán para una 
jornada de 08 horas, midiéndose en principio utilizando las unidades acostumbradas. 
Utilidad bruta.   Con relación a la utilidad bruta se deberá contar con un cuadro que 
proporcione las tasas de utilidad bruta según el monto, tipo de obra, riesgo inherente, valor 
de los servicios que proporciona la empresa y la tasa de productividad del capital que 
requiere la obra. 
Ruta crítica.   Es el conjunto de actividades críticas que determinan la duración del 
proyecto. 
Actividades.   Conjunto de operaciones que constituye el proyecto. 
 
2.4 Propuesta 
Elaborar los Costos, Presupuesto y Programación de la Obra: “Mejoramiento De La 
Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De Los Pasajes O Y C En La Asociación De 
Viviendas Progreso, Distrito De La Banda De Shilcayo – San Martin – San Martin”, 
haciendo herramientas informáticas como el Software S10, MS Project y otros según 
corresponda, para tal fin, se calculará los metrados por partidas del proyecto, se elaborará 
los Análisis de Costos Unitarios, se formulará el Presupuesto de Obra, se elaborará la 
Fórmula Polinómica y la Programación de la Obra, para la ejecución posterior. 
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III.- MATERIALES Y METODOS 
3.1 Materiales 
En el desarrollo del presente Informe de Ingeniería se emplearon los siguientes materiales: 
Material bibliográfico: Libros de consulta indicados en ítems del Marco Teórico, apunte 
del curso de actualización académica, Manual del programa S-10, Manual del programa 
MS PROJET. 
Material de escritorio: CD-R, disco duro externo, usb, cartuchos de tinta para impresora, 
lapiceros, lápices, papel A-4, etc. 
Equipos: Laptop HP Pavilion dv6-1030us Entertainment Notebook PC, impresora Canon 
MP 230. 
 
3.2 Métodos 
La metodología empleada tiene carácter básicamente aplicativo de los conocimientos, 
fórmulas teóricas y aplicación del curso Costos y Presupuestos y de las diferentes 
informaciones obtenidas de la bibliografía que se anexa.  
3.2.1 Elaboración de planos del proyecto 
El Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y 
Peatonal de los Pasajes O y C En La Asociación De Viviendas Progreso, Distrito De La 
Banda De Shilcayo – San Martin – San Martin”, cuenta con los siguientes planos 
elaborados en el programa Auto Cad: 
1. Plano de Ubicación  
2. Plano Topográfico 
3. Planta Secciones Trasversales. 
4. Planos Planteamiento Arquitectónico. 
5. Planos de Vereda, Rampas y Martillos. 
6. Planos de Drenaje Pluvial 
7. Planos de Señalización 
8. Planos de Detalles de Señalización 
 
3.2.2  Elaboración de especificaciones técnicas 
Las especificaciones Técnicas de los materiales se encuentran contempladas en los planos, 
los materiales que se utilizan son materiales comunes cuya obtención se hará en la misma 
ciudad donde se llevará a cabo la ejecución del proyecto. Evitando de esta manera 
contratiempos en el desarrollo del proyecto. 
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Las especificaciones técnicas generales y específicas se encuentran ubicadas en el anexo 
Nº 03. 
 
3.2.3 Determinación de metrados 
Se realizó los cálculos ordenados y sistemáticos hasta la determinación por partidas de la 
cantidad de Obra a ejecutar, empleando para ello metrados por conteo, metrados por 
acotamientos, metrados por gráficos, metrados mediante Software (Auto Cad), metrados 
por fórmulas y los metrados empleando coeficientes.  
Se utilizó los planos existentes dibujados con el Software Auto Cad 2007, que forman 
parte del presente Proyecto. 
 
Los metrados Analíticos por partidas se realizó en hojas de cálculo Excel, en forma 
ordenada partiendo con los metrados ordenados según las partidas descritas en el 
Presupuesto de Obra Ejemplo: Cartel de Obra (Und); Movilización y Desmovilización de 
Equipo (Glob.); Trazo y Replanteo de Pavimentación (m2); Demolición de Cunetas (m3 ), 
Demolición de Alcantarillas ( m3 ), Demolición de Veredas e= 15 cms. ( m2 ); se continuó 
metrando las partidas correspondientes a Explanaciones ( movimiento de tierras )  
utilizando para ello los planos en planta y de secciones transversales dibujadas y areadas 
con el Software Auto CAD, para luego ser calculadas en una planilla de Metrados en hojas 
de Cálculo Excel. Finalmente se realizó los metrados analíticos por partidas de cada una de 
las Obras de Arte diseñados a lo largo de los Jirones en estudio. Realizando resúmenes 
parciales por cada Obra de Arte (Ej. Cunetas tipo I, Cunetas revestidas, alcantarillas de 
concreto Armado y Muro de Contención, luego en un cuadro resumen obtener los 
metrados totales de las Obras de Arte. Luego se desarrolló el metrado de Pavimentación 
Asfáltica en Caliente. 
 
Del proceso ejecutado del metrado se obtuvo cada una de las partidas conformantes del 
presente Proyecto así como sus metrados respectivos o cantidad de Obra a ejecutar, la cual 
se presenta en las respectivas planillas de metrado. 
Un resumen de metrados se presenta en el cuadro Nº 01, y el detalle de cálculo se presenta 
en el anexo Nº 04. 
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3.2.4 Elaboración De Análisis De Costos Unitarios 
3.2.4.1 Mano De Obra 
Aporte Mano de Obra 
Para calcular el Aporte Unitario  o cantidad de mano de obra, se aplicó la siguiente 
relación: 
        
   N° de Obreros x 8 horas 
Aporte M. O = --------------------------------- 
      Rendimiento 
 
 
Partida:  03.07  Eliminación de Material Excedente DM=1 Km 
  Rendimiento Mano de Obra: 1,250 m3/día 
          Unid Cuad.  Cant 
  OPERADOR DE EQUIPO PESADO  hm 1.00 0.0064 
  PEON       hm 3.00 0.0192 
 
 
 
Costo Hora-Hombre (HH) 
Se tiene un resumen del costo Hora-Hombre, vigente del 01 de Junio del 2016 al 31 de 
mayo del 2018, que se obtuvo en la Tabla de Costo Hora -hombre: 
 
Descripción 
Costo 
( HH) 
Capataz   
Operador Equipo Liviano 
Operario 
Oficial 
Peón 
27.31 
21.01 
21.01 
17.03 
15.33 
 
Nota: los precios mencionados son tomados de la Cámara Peruana De La Construcción 
CAPECO, vigentes, así mismo también se tendrán en cuenta los precios del mercado 
laboral del distrito de la Banda de Shilcayo, por lo que para el caso del proyecto, se 
empleará los precios CAPECO, por ser los precios a la fecha cotizados. 
 
3.2.4.2 Materiales 
Aporte Unitario 
Las cantidades de materiales con que cada uno de ellos participa dentro del Costo Directo, 
se determinó en base a bibliografías especializadas así como a los registros tomados en 
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obras similares anteriormente ejecutadas, las cuales están registradas en la Base de Datos 
del Software S-10. 
Se registraron algunos porcentajes de desperdicios que se tomaron en cuenta en la 
elaboración de los Análisis de Costos Unitarios. 
Fletes 
Según las cotizaciones realizadas con anticipación se definieron los lugares y precios SIN 
I.G.V. ofertados y se definió el transporte terrestre por ser de menor costo que el de 
transporte aéreo. 
Para calcular el costo de flete se aplicó la Resolución: R.C.D. N° 027-91-TC/CRTT-T; del 
Consejo Directivo de la Comisión Reguladora de Tarifas de Transporte (CRTT); así como 
también el valor Cotizado de Transporte desde los distintos lugares de adquisición de los 
materiales; definiendo como precio de Flete el mayor de ambos, que se utilizará como 
Precio Base (P.B.) para el cálculo del Precio Final del Material Puesto en Obra (PMPO) 
Los cuales se resumen en la siguiente Tabla: 
TABLA 8:  
Costo fletes 
 
 
 
 
Precio de Materiales Puesto en Obra 
El precio del material puesto en obra se determinó aplicando la siguiente fórmula: 
    
        …...…………….. (30) 
 
 
Dónde: 
PMPO  =   Precio del material puesto en Obra. 
PB   =   Precio base del material en el origen (Sin I.G.V.) 
F           =   Flete terrestre. 
A/M  =   Almacenaje y manipuleo (2% del PB) 
M       =   Mermas por transporte (5% del PB) 
V                     =   Viáticos – materiales Explosivos (5% al 30% del PB)  
O       =   Otros, según condiciones de ubicación de la Obra. 
ITEM RUTA 
Transporte 
Sólidos 
Transporte 
Líquidos 
1 Lima - Obra 0.90 1.10 
2 Chimbote - Obra 0.70 0.80 
3 Tarapoto - Obra 0.10  
PMPO = PB + F + A/M + M + V + O 
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3.2.4.3 Equipo 
Aporte Unitario 
Para el cálculo de la cantidad de recurso de equipo, por unidad de partida, se aplicó la 
siguiente relación: 
 
                          N° de Máquinas x # horas 
Aporte Equipo = ------------------------------------ 
           Rendimiento 
 
Generalmente el “# de horas”, es igual al de la jornada normal de trabajo (8 horas), pero si 
el Equipo en análisis tiene diferente cantidad de uso en la partida se deberá realizar su 
análisis de aporte con la cantidad de horas que se requiera. 
 
Partida:  03.07  Eliminación de Material Excedente 
  Rendimiento  Equipo: 1,250 m3/día 
          Unid Cuad.  Cant 
  CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 -155 HP 3.0 yd3 hm 1.00 0.0064 
CAMION VOLQUETE DE 12 m3   hm 4.00 0.0256 
   
 
 
Costo hora-máquina/equipo (HM – HE) 
Los costos de Equipos en cada partida, tienen la condición de ser Directos, es decir se 
cuantifican y aplican a cada unidad de dicha partida: 
…………... (31)  
 
El costo de Hora – Máquina de los diferentes equipos utilizados en los costos unitarios se 
ha tomado actuales del mercado regional  
Rendimientos de Transporte 
Se realizó el cálculo de los rendimientos para el transporte de materiales desde los distintos 
puntos de abastecimiento. 
El detalle del cálculo de los análisis de costos unitarios se presenta en  el anexo Nº 04 
 
3.2.5 Formulación del Presupuesto 
Después de haber realizado un minucioso análisis de precios unitarios, se procede a 
elaborar el presupuesto de obra, teniendo en cuenta la modalidad de ejecución (Por 
Costo Unitario Partida = (Insumo en HM) x (Precio de la HM) 
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administración indirecta); El sistema utilizado para la elaboración del presupuesto es el 
programa de costos y presupuesto S10-2005. 
Se presenta el cuadro Nº 02 con el resumen de presupuesto, y su detalle en el anexo Nº 06. 
 
3.2.6 Determinación de la Cantidad De Insumos 
La cantidad de insumos nos proporciona el sistema 10 (S10), si un insumo no se encuentra 
registrado en el catálogo de insumos y se lo registra, la cantidad nos lo proporciona la 
cámara peruana de la construcción (CAPECO), y las cotizaciones vigentes en el mercado 
local. 
Se presenta el cuadro Nº 04 con el resumen de los insumos a utilizar, y su detalle en el 
anexo Nº 08. 
 
3.2.7 Elaboración de la Fórmula Polinómica 
La elaboración de la fórmula polinómica se efectúa para el presupuesto. Teniendo en 
cuenta que se debe agrupar los elementos afines, los gastos generales considerados como 
un solo monomio, y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a 
cinco centésimos (0.05), se detalla en el anexo N° 09 
 
3.2.8 Elaboración de la Programación De Obra 
En el presente informe de ingeniería se ha elaborado la programación de ejecución de la 
obra, a través del programa MS Project haciendo uso del método del diagrama Gantt, 
teniendo en cuenta la duración de cada actividad y un proceso constructivo adecuado, que 
nos va a permitir establecer la duración del proyecto. 
La programación de obra se presenta en el cuadro Nº06 y el detalle en el anexo Nº 10 
 
3.2.9 Elaboración Del Cronograma Valorizado De Obra 
El cronograma valorizado, se ha elaborado en función al tiempo que tomara ejecutar las 
partidas, de manera económica, ya que mediante este cronograma se puede apreciar el 
desembolso por unidad de tiempo programado por partida, en el presente caso el 
cronograma valorizado estará en función de 90 días calendarios siendo 03 meses 
aproximadamente, se indica en el Cuadro N° 07 y Anexo N° 11. 
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3.2.10 Elaboración del Cronograma De Adquisición De Materiales 
El cronograma de adquisición de materiales, se ha elaborado en función a la cantidad de 
insumos que serán utilizados en obra de acuerdo a una distribución de manera mensual los 
cuales se especifican las cantidades a ser desembolsadas por mes y su respectivo costo por 
cada insumo. se indica en el Cuadro N° 08 y Anexo N° 12. 
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IV RESULTADOS 
El Expediente Técnico, materia del presente Informe de Ingeniería, ha sido elaborado de la 
siguiente manera: 
 
4.1 Ficha técnica  
La ficha técnica es el resumen de la obra donde se sintetiza de manera general la 
información de la obra. La ficha técnica,  elaborada al detalle la misma que se presenta en 
el Anexo N° 01 
 
4.2 Memoria descriptiva 
La memoria descriptiva contiene los capítulos de generalidades, antecedentes y 
justificación, aspectos generales, estado situacional, problema principal, objetivo central, 
metas, ingeniería del proyecto, valor referencial del proyecto y plazo de ejecución de la 
obra. La memoria descriptiva elaborada al detalle la misma que se presenta en el Anexo 
N° 02. 
 
4.3 Especificaciones técnicas 
Mediante las especificaciones técnicas se obtuvo como resultados las propiedades y 
características de los materiales que se utilizó en la obra. Las Especificaciones Técnicas 
ayudo a complementar, adecuar e incorporar disposiciones técnicas, relativas a los 
materiales y proceso constructivo y control de obra respectivo. Mediante estas 
especificaciones técnicas aporta y se procede de la siguiente manera: 
Las presentes Especificaciones Técnicas, conjuntamente con la Memoria Descriptiva y los 
Planos, tienen como objeto normar las condiciones generales de construcción a ser 
aplicadas por LA ENTIDAD EJECUTORA en la ejecución del Proyecto. 
 
Los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos, de primera 
calidad y de conformidad con las especificaciones. Los materiales que llegan envasados 
deberán estar con sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados.  En general, 
todos los materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor. 
 
Las presentes Especificaciones Técnicas norman la ejecución de las obras; Ellas describen 
el método que debe observarse, dada la naturaleza de la obra, los métodos de medición y 
las bases de pago. Más allá de lo establecido en estas especificaciones, la SUPERVISIÓN, 
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tiene autoridad suficiente para ampliar éstas, en lo que respecta a la ingeniería de detalle, 
calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en 
cualquier trabajo. Las especificaciones técnicas generales y específicas se encuentran 
ubicadas en el Anexo N° 03 
 
4.4 Planilla  de metrados 
Los metrados se realizaron con las dimensiones de los planos del proyecto de acuerdo a las 
partidas específicas para la elaboración del presupuesto. A continuación en el cuadro Nº 01 
se presenta los resúmenes de metrados, teniendo en cuenta que las planillas de la 
sustentación de los metrados se encuentran ubicadas en el Anexo N° 4. 
 
CUADRO 1:  
Resumen De Metrados 
 
Ítem Descripción Und. Metrado 
01 INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA     
01.01    PAVIMENTACION     
01.01.01       OBRAS PROVISIONALES     
01.01.01.01          CARTEL DE OBRA (3.6 x 8.50 m) und 1.00 
01.01.01.02          TRANQUERA DE SEGURIDAD EN CALLES DE ACCESO und 4.00 
01.01.01.03          SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN OBRA und 4.00 
01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES     
01.01.02.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,050.95 
01.01.02.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 1,050.95 
01.01.02.03          DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 10.14 
01.01.02.04          MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 
01.01.03       MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.01.03.01          CORTE TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA m3 380.62 
01.01.03.02          NIVELACION, REFINE Y COMPACTADO DE SUB RASANTE m2 1,050.95 
01.01.03.03          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO m3 126.36 
01.01.03.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 1KM m3 317.81 
01.01.04       PAVIMENTO FLEXIBLE     
01.01.04.01          BASE GRANULAR  E=0.20 m3 210.19 
01.01.04.02          IMPRIMADO m2 1,050.95 
01.01.04.03          CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 1,050.95 
01.02    SEÑALIZACION VIAL     
01.02.01       SEÑALIZACION HORIZONTAL     
01.02.01.01          PINTADO DE PAVIMENTO (LINEAS DE CARRIL Y BORDE) m 464.87 
01.02.01.02          PINTADO DE TRAFICO (SIMBOLOS Y LETRAS) m2 29.80 
01.02.01.03          PINTADO DE SARDINELES m2 64.89 
01.02.02       SEÑALIZACION VERTICAL     
01.02.02.01          POSTE SEÑAL REGLAMENTARIA und 2.00 
01.02.03       SARDINEL SUMERGIDO     
01.02.03.01          EXCAVACION DE SARDINELES HASTA 0.30 M DE PROFUNDIDAD m3 0.75 
01.02.03.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 1KM m3 0.93 
01.02.03.03          CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SARDINEL m3 0.75 
01.02.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES m2 9.95 
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02 DRENAJE PLUVIAL     
02.01    ALCANTARILLAS     
02.01.01       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.01.01.01          OBRAS PRELIMINARES     
02.01.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 381.27 
02.01.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO m2 381.27 
02.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.01.02.01             EXCAVACION  A MANO HASTA 1.00 M DE PROF. m3 362.21 
02.01.01.02.02             NIVELACION, REFINE Y COMPACTADO DEL TDF m2 381.27 
02.01.01.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 1KM m3 452.76 
02.01.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.01.01.03.01             SOLADO CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=0.10 M. m2 381.27 
02.01.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.01.01.04.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ALCANTARILLAS m3 112.12 
02.01.01.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 1,531.09 
02.01.01.04.03             ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 10,912.12 
02.01.01.04.04             JUNTAS ASFALTICA m 381.27 
02.01.01.04.05             REJILLA SUMIDERO Y DE INSPECCIÓN m2 18.30 
02.01.01.05          DRENAJE DE JARDINERIA     
02.01.01.05.01             TUBERIA  PVC DE 4" m 74.60 
03 VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS     
03.01    VEREDAS Y MARTILLOS     
03.01.01       OBRAS PRELIMINARES     
03.01.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 963.46 
03.01.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 963.46 
03.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.02.01          EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL m3 103.72 
03.01.02.02          NIVELACION, REFINE Y COMPACTADO DEL TDF m2 963.46 
03.01.02.03          COLOCACION DE MATERIAL AFIRMADO COMO BASE DE 0.10 M.  m2 855.73 
03.01.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 1KM m3 129.65 
03.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
03.01.03.01          CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA VEREDAS Y MARTILLOS m3 114.49 
03.01.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS Y MARTILLOS m2 118.74 
03.01.03.03          JUNTAS ASFALTICA m 217.27 
03.01.03.04          CURADO DEL CONCRETO m2 855.73 
03.02    RAMPAS     
03.02.01       RAMPAS CON ACCESO PEATONAL     
03.02.01.01          CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA RAMPAS m3 1.68 
03.02.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS DE ACCESO m2 5.12 
03.02.01.03          CURADO DEL CONCRETO m2 16.80 
03.02.02       RAMPAS DE ACCESO A VIVIENDAS     
03.02.02.01          CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA RAMPAS m3 6.15 
03.02.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS m2 6.25 
03.02.02.03          CURADO DEL CONCRETO m2 61.48 
04 JARDINERIA     
04.01    SARDINEL EN JARDINERIA     
04.01.01       OBRAS PRELIMINARES     
04.01.01.01          TRAZO Y REPLANTEO m2 367.66 
04.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.01.02.01          EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL m3 3.94 
04.01.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 1KM m3 4.92 
04.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
04.01.03.01          CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SARDINEL m3 3.94 
04.01.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES m2 52.49 
04.01.04       AREAS VERDES     
04.01.04.01          TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO E=10 CM m2 367.66 
04.01.04.02          SEMBRADO DE GRASS m2 367.66 
04.01.04.03          SEMBRADO DE PLANTONES(INCLUYE TAPADO DE HOYOS Y SUMINISTRO ) und 120.00 
05 VARIOS     
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05.01    REPOSICION DE CAJA DE AGUA und 21.00 
05.02    REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE und 21.00 
05.03    REUBICACION DE POSTES  und 2.00 
05.04    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 2,763.34 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
4.5 Análisis de costos unitarios 
El costo de las obras civiles se han calculado basándose en los precios unitarios de cada 
partida específica del presupuesto, los cuales han sido obtenidos de acuerdo a los insumos 
que la componen: mano de obra, materiales, equipo, herramientas, maquinaria y 
subcontratos, así como los rendimientos promedios de obras, y en algunos casos sub 
partidas. Los Análisis de Costos Unitarios se encuentran ubicados en el Anexo N° 5 
 
4.6 Presupuesto de obra 
El Costo Total por administración Directa del proyecto asciende a la suma de S/ 
633,357.19 Soles, tal como se indica en la Cuadro Nº 02: 
 
CUADRO 2: 
 Resumen presupuestal. 
 
COSTO DIRECTO    S/               548,707.19 
GASTOS GENERALES (10%CD) S/                           54,650.00 
SUB TOTAL       S/      603,357.19 
SUPERVISION (5%)    S/                       30,000.00 
COSTO TOTAL DE LA OBRA               S/                 633,357.19 
 
 
El desagregado de los Sub-presupuestos se encuentra ubicado en el Anexo N° 6 
 
 
4.7 Análisis de gastos generales 
Los gastos incluye gastos generales fijos y variable, los Gastos Generales asciende a S/ 
54,650.00 Nuevo Soles (10% del Costo Directo). 
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CUADRO 3:  
Resumen de gastos generales 
GASTOS GENERALES 
IT
E
M 
DESCRIPCIÓN UND 
INCI
DENC
IA 
CANT. PARCIAL  
SUBTOTA
L 
TOTAL 
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y 
AUXILIAR 
            
  PERSONAL ADMINISTRATIVO           44,100.0 
1 
INGENIERO RESIDENTE (INCL. LIQUIDACIÓN DE 
OBRA) 
Mes 1.00 3.00 4,500.00 13,500.0 
  
2 INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE  Mes 1.00 3.00 3,500.00 10,500.0   
3 MAESTRO DE OBRA Mes 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00   
4 ALMACENERO Mes 1.00 3.00 1,500.00 4,500.00   
5 CONTROLADOR  Mes 1.00 3.00 1,200.00 3,600.00   
6 GUARDIAN Mes 1.00 3.00 1,000.00 3,000.00 
 
A. GASTOS NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE 
EJECUCION DE LA OBRA 
            
 
VARIOS           10,550.0 
1 
UITILES DE OFICINA ( IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL) Und 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00   
2 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Und 1.00 75.00 110.00 8,250.00   
2 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Und 1.00 3.00 100.00 300.00   
TOTAL GASTOS GENERALES 54,650.0 
COSTO DIRECTO  TOTAL 548,707.19 
PORCENTAJE DE INCIDENCIA 10.0% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El desagregado de los Gastos Generales se encuentra ubicado en el Anexo N° 7 
 
4.8 Relación de insumos 
Los insumos que la componen: mano de obra, materiales, equipo, herramientas, 
maquinaria y en algunos casos sub contratos. A continuación se muestra en Cuadro Nº 04 
el resumen total de Insumos: 
 
CUADRO 4:  
Resumen total de insumos 
DESCRIPCION PRESUPUESTADO % 
MANO DE OBRA 204,363.90 37.25 % 
MATERIALES 251,938.18 45.91 % 
EQUIPOS   92,405.11 16.84 % 
TOTAL INSUMOS  S/   548,707.19 100.00 % 
   Fuente: Elaboración Propia 
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4.8.1 Jornales utilizados 
Para el monto de los jornales, se tomaron en cuenta para el desarrollo del proyecto los 
costos vigentes CAPECO VIGENTES AL 01-06-2017 hasta el 31-05-2018, cuales fueron 
tomados para la elaboración de los costos de mano de obra, según los precios del mercado 
local del distrito de la Banda de Shilcayo, se indican en la Tabla Nº 2:  
  
4.8.2 Materiales 
 A Los costos de los materiales son los considerados según la oferta del mercado del 
Distrito de la Banda de Shilcayo,  en el cual se comercializan la mayoría de los insumos. 
La relación de todos los materiales o relación de insumos, se encuentra ubicado en el 
Anexo N° 8 
 
4.8.3 Equipos y maquinaria.   
Los equipos y maquinarias se han estipulado del Distrito de la Banda de Shilcayo que 
dispone gran oferta de alquiler de maquinaria liviana y pesada para construcción de 
infraestructura vial.  
La relación de los equipos y maquinarias se encuentra ubicado en el Anexo N° 8. 
 
4.9 Formula Polinómica 
La elaboración de la fórmula polinómica se efectúa para cada sub presupuesto. Teniendo 
en cuenta que se debe agrupar los elementos  
 
Afines, los gastos generales considerados como un solo monomio, y que el coeficiente de 
incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05), Indicándose en el 
cuadro N° 05 Anexo N° 9. 
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CUADRO 5:  
Fórmula polinómica 
 
Fórmula Polinómica 
  
Presupuesto 
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS 
PASAJES O Y C EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS PROGRESO, DISTRITO DE LA 
BANDA DE SHILCAYO – SAN MARTIN – SAN MARTIN 
  
Subpresupuesto 
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS 
PASAJES O Y C EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS PROGRESO, DISTRITO DE LA 
BANDA DE SHILCAYO – SAN MARTIN – SAN MARTIN 
  
Fecha Presupuesto   
  
Moneda SOLES 
  
Ubicación Geográfica SAN MARTIN  - SAN MARTIN - LA BANDA DE SHILCAYO 
  
K =  0.341*(Mr / Mo) + 0.084*(Ar / Ao) + 0.149*(Ir / Io) + 0.226*(Mr / Mo) + 0.081*(Cr / Co) + 0.061*(Ar / Ao) + 
0.058*(Mr / Mo) 
  
Monomio Factor (%)   Símbolo   Índice Descripción 
 01 0.341 100.000   M   47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
02 0.084 100.000   A   05 AGREGADO GRUESO 
03 0.149 100.000   I   39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
04 0.226 100.000   M   49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
05 0.081 100.000   C   21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
06 0.061 100.000   A   13 ASFALTO 
07 0.058 100.000   M   45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.10 Programación De Obra 
A continuación se presentará el resumen de la programación de obras en el cuadro Nº 06, 
teniendo en cuenta que el Cronograma Valorizado de Obra detallado  por partidas se 
encuentra ubicado en el Anexo N° 10.   
 
CUADRO 6: 
Resumen de la Programación de Obras 
 
Fuente: Elaboración Propia 
ITEM DESCRIPCION 
MES 
01 
MES 
02 
MES 
03 
1.00.00 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA 
 
    
2.00.00 DRENAJE PLUVIAL     
3.00.00 
VEREDAS, MARTILLLOS Y 
RAMPAS 
    
04.00.00 JARDINERIA      
05.00.00 VARIOS       
 66 
 
 
 
 
 
4.11 Cronograma Valorizado De Obra  
El cronograma valorizado, se ha elaborado en función al tiempo que tomara ejecutar las 
partidas, en el presente caso el cronograma valorizado estará en función de 90 días 
calendarios siendo 03 meses aproximadamente, se indica en el Cuadro N° 07 y Anexo N° 
11. 
CUADRO 7: 
 Cronograma Valorizado De Obra 
 
ITEM PARTIDAS Und 
PRESUPUESTO 
S/ 
S/ / MESES 
MES 1 MES 2 MES 3 
01 INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
01.01 PAVIMENTACION 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
01.01.01.01 CARTEL DE OBRA (3.6 x 8.50 m) und 650.00 
S/ 650.00 
(100%) 
0.00 0.00 
01.01.01.02 
TRANQUERA DE SEGURIDAD EN CALLES DE 
ACCESO 
und 1,683.84 
S/ 1,473.80 
(87.53%) 
S/ 210.04 
(12.47%) 
0.00 
01.01.01.03 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN OBRA und 1,062.64 
S/ 1,062.64 
(100%) 
0.00 0.00 
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
01.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 672.61 
S/ 672.61 
(100%) 
0.00 0.00 
01.01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,240.12 
S/ 1,240.12 
(100%) 
0.00 0.00 
01.01.02.03 
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO 
m3 130.50 
S/ 130.50 
(100%) 
0.00 0.00 
01.01.02.04 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
EQUIPOS 
GLB 25,600.00 
S/ 25,600.00 
(100%) 
0.00 0.00 
01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
01.01.03.01 
CORTE TERRENO NORMAL CON 
MAQUINARIA 
m3 2,984.06 
S/ 2,984.06 
(100%) 
0.00 0.00 
01.01.03.02 
NIVELACION, REFINE Y COMPACTADO DE 
SUB RASANTE 
m2 1,639.48 
S/ 1,639.48 
(100%) 
0.00 0.00 
01.01.03.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
AFIRMADO 
m3 20,212.55 
S/ 20,212.55 
(100%) 
0.00 0.00 
01.01.03.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
DM= 1KM 
m3 7,611.55 
S/ 7,611.55 
(100%) 
0.00 0.00 
01.01.04 PAVIMENTO FLEXIBLE 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
01.01.04.01 BASE GRANULAR  E=0.20 m3 6,116.53 
S/ 6,116.53 
(100%) 
0.00 0.00 
01.01.04.02 IMPRIMADO m2 1,229.61 
S/ 1,229.61 
(100%) 
0.00 0.00 
01.01.04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 61,280.89 
S/ 61,280.89 
(100%) 
0.00 0.00 
01.02 SEÑALIZACION VIAL 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
01.02.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
01.02.01.01 
PINTADO DE PAVIMENTO (LINEAS DE CARRIL 
Y BORDE) 
m 5,160.06 
S/ 3,533.28 
(68.47%) 
S/ 1,626.78 
(31.53%) 
0.00 
01.02.01.02 PINTADO DE TRAFICO (SIMBOLOS Y LETRAS) m2 641.00 0.00 
S/ 641.00 
(100%) 
0.00 
01.02.01.03 PINTADO DE SARDINELES m2 1,395.78 0.00 
S/ 1,395.78 
(100%) 
0.00 
01.02.02 SEÑALIZACION VERTICAL 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
01.02.02.01 POSTE SEÑAL REGLAMENTARIA und 1,060.00 0.00 
S/ 1,060.00 
(100%) 
0.00 
01.02.03 SARDINEL SUMERGIDO 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
01.02.03.01 
EXCAVACION DE SARDINELES HASTA 0.30 M 
DE PROFUNDIDAD 
m3 31.58 
S/ 31.58 
(100%) 
0.00 0.00 
01.02.03.02 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
DM= 1KM 
m3 22.27 
S/ 22.27 
(100%) 
0.00 0.00 
01.02.03.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SARDINEL m3 355.42 
S/ 355.42 
(100%) 
0.00 0.00 
01.02.03.04 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
SARDINELES 
m2 181.09 
S/ 181.09 
(100%) 
0.00 0.00 
02 DRENAJE PLUVIAL 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
02.01 ALCANTARILLAS 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
02.01.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
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02.01.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
02.01.01.01.0
1 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 244.01 
S/ 244.01 
(100%) 
0.00 0.00 
02.01.01.01.0
2 
TRAZO Y REPLANTEO m2 449.90 
S/ 449.90 
(100%) 
0.00 0.00 
02.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
02.01.01.02.0
1 
EXCAVACION  A MANO HASTA 1.00 M DE 
PROF. 
m3 21,214.64 
S/ 21,214.64 
(100%) 
0.00 0.00 
02.01.01.02.0
2 
NIVELACION, REFINE Y COMPACTADO DEL 
TDF 
m2 594.78 
S/ 594.78 
(100%) 
0.00 0.00 
02.01.01.02.0
3 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
DM= 1KM 
m3 10,843.60 
S/ 444.29 
(4.1%) 
S/ 10,399.31 
(95.9%) 
0.00 
02.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
02.01.01.03.0
1 
SOLADO CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=0.10 
M. 
m2 7,796.97 0.00 
S/ 7,796.97 
(100%) 
0.00 
02.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
02.01.01.04.0
1 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA 
ALCANTARILLAS 
m3 51,948.56 0.00 
S/ 51,948.56 
(100%) 
0.00 
02.01.01.04.0
2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 70,047.37 0.00 
S/ 70,047.37 
(100%) 
0.00 
02.01.01.04.0
3 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
GRADO 60 
kg 58,925.45 0.00 
S/ 58,925.45 
(100%) 
0.00 
02.01.01.04.0
4 
JUNTAS ASFALTICA m 2,554.51 0.00 
S/ 2,554.51 
(100%) 
0.00 
02.01.01.04.0
5 
REJILLA SUMIDERO Y DE INSPECCIÓN m2 11,730.48 0.00 
S/ 11,730.48 
(100%) 
0.00 
02.01.01.05 DRENAJE DE JARDINERIA 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
02.01.01.05.0
1 
TUBERIA  PVC DE 4" m 952.64 0.00 
S/ 952.64 
(100%) 
0.00 
03 VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
03.01 VEREDAS Y MARTILLOS 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 616.61 0.00 
S/ 616.61 
(100%) 
0.00 
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,136.88 0.00 
S/ 84.42 
(7.43%) 
S/ 1,052.46 
(92.57%) 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
03.01.02.01 EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL m3 4,451.66 0.00 0.00 
S/ 4,451.66 
(100%) 
03.01.02.02 
NIVELACION, REFINE Y COMPACTADO DEL 
TDF 
m2 1,503.00 0.00 0.00 
S/ 1,503.00 
(100%) 
03.01.02.03 
COLOCACION DE MATERIAL AFIRMADO 
COMO BASE DE 0.10 M. 
m2 68,561.09 0.00 0.00 
S/ 68,561.09 
(100%) 
03.01.02.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
DM= 1KM 
m3 3,105.12 0.00 0.00 
S/ 3,105.12 
(100%) 
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
03.01.03.01 
CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA VEREDAS Y 
MARTILLOS 
m3 39,868.85 0.00 0.00 
S/ 39,868.85 
(100%) 
03.01.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
VEREDAS Y MARTILLOS 
m2 2,815.33 0.00 0.00 
S/ 2,815.33 
(100%) 
03.01.03.03 JUNTAS ASFALTICA m 1,455.71 0.00 0.00 
S/ 1,455.71 
(100%) 
03.01.03.04 CURADO DEL CONCRETO m2 9,498.60 0.00 0.00 
S/ 9,498.60 
(100%) 
03.02 RAMPAS 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
03.02.01 RAMPAS CON ACCESO PEATONAL 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
03.02.01.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA RAMPAS m3 607.49 0.00 0.00 
S/ 607.49 
(100%) 
03.02.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
RAMPAS DE ACCESO 
m2 93.18 0.00 0.00 
S/ 93.18 
(100%) 
03.02.01.03 CURADO DEL CONCRETO m2 186.48 0.00 0.00 
S/ 186.48 
(100%) 
03.02.02 RAMPAS DE ACCESO A VIVIENDAS 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
03.02.02.01 CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA RAMPAS m3 2,141.61 0.00 0.00 
S/ 2,141.61 
(100%) 
03.02.02.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
RAMPAS 
m2 323.69 0.00 0.00 
S/ 323.69 
(100%) 
03.02.02.03 CURADO DEL CONCRETO m2 682.43 0.00 0.00 
S/ 682.43 
(100%) 
04 JARDINERIA 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
04.01 SARDINEL EN JARDINERIA 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
04.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 433.84 0.00 
S/ 433.84 
(100%) 
0.00 
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
04.01.02.01 EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL m3 169.10 0.00 
S/ 169.10 
(100%) 
0.00 
04.01.02.02 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
DM= 1KM 
m3 117.83 0.00 
S/ 14.48 
(12.29%) 
S/ 103.35 
(87.71%) 
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
04.01.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SARDINEL m3 1,867.13 0.00 0.00 
S/ 1,867.13 
(100%) 
04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN m2 2,718.46 0.00 0.00 S/ 2,718.46 
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SARDINELES (100%) 
04.01.04 AREAS VERDES 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
04.01.04.01 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO E=10 CM m2 5,452.40 0.00 0.00 
S/ 5,452.40 
(100%) 
04.01.04.02 SEMBRADO DE GRASS m2 2,889.81 0.00 0.00 
S/ 2,889.81 
(100%) 
04.01.04.03 
SEMBRADO DE PLANTONES(INCLUYE 
TAPADO DE HOYOS Y SUMINISTRO ) 
und 4,207.20 0.00 0.00 
S/ 4,207.20 
(100%) 
05 VARIOS 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 
05.01 REPOSICION DE CAJA DE AGUA und 5,520.90 
S/ 5,520.90 
(100%) 
0.00 0.00 
05.02 REPOSICION DE CAJA DE DESAGUE und 5,520.90 
S/ 5,520.90 
(100%) 
0.00 0.00 
05.03 REUBICACION DE POSTES und 4,000.00 
S/ 2,122.92 
(53.07%) 
S/ 1,877.08 
(46.93%) 
0.00 
COSTO DIRECTO 548,707.19 172,140.32 222,981.82 153,585.05 
GASTOS GENERALES (10 %CD) 54,650.00 17,144.79 22,208.49 15,296.72 
SUB TOTAL 603,357.19 189,285.11 245,190.31 168,881.77 
SUPERVICIÓN (5 %CD) 30,000.00 9,411.59 12,191.30 8,397.10 
PRESUPUESTO TOTAL 633,357.19 198,696.70 257,381.61 177,278.88 
AVANCE MENSUAL (%) 100.00% 31.37% 40.64% 27.99% 
AVANCE ACUMULADO (%) 100.00% 31.37% 72.01% 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.12 Cronograma De Adquisición De Materiales 
El cronograma de Adquisición de materiales, es la representación mediante un cuadro de 
los mostos a ser desembolsados por cada insumos a ser utilizado en el proyecto, el cual 
estar distribuido de acuerdo al periodo valorizado que dure la obra, se indica en el cuadro 
N° 08, Anexo N° 12 
 
CUADRO 8: 
 Cronograma Adquisición De Materiales 
 
DESCRIPCION UND. 
PRECIO 
S/ 
PRESUPUESTO MES 01 MES 02 MES 03 
CANT. 
PRESUP. 
(S/) 
CANT. 
PARCIA
L 
CANT. 
PARCIA
L 
CANT
. 
PARC
IAL 
TOPOGRAFO 
hh 
          
23.69        27.63  
                          
654.64  8.67 205.37 11.23 266.03 7.73 183.23 
OPERADOR DE 
EQUIPO LIVIANO 
hh 
          
21.01          3.05  
                            
64.03  0.96 20.09 1.24 26.02 0.85 17.92 
OPERADOR DE 
EQUIPO MEDIANO 
hh 
          
21.01          3.05  
                            
64.03  0.96 20.09 1.24 26.02 0.85 17.92 
OPERARIO 
hh 
          
21.01    2,650.51  
                     
55,687.23  831.52 17,470.19 1,077.11 22,629.99 741.89 
15,587
.05 
OFICIAL 
hh 
          
17.03    2,374.80  
                     
40,442.79  745.02 12,687.70 965.06 16,435.01 664.71 
11,320
.08 
PEON 
hh 
          
15.33    7,009.21  
                   
107,451.19  2,198.93 33,709.57 2,848.38 43,665.66 
1,961.
90 
30,075
.96 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 3" 
kg 
            
4.50          5.87  
                            
26.43  1.84 8.29 2.39 10.74 1.64 7.40 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 4" 
kg 
            
4.50      158.98  
                          
715.42  49.88 224.44 64.61 290.73 44.50 200.25 
CLAVOS PARA 
MADERA C/C 3" 
kg 
            
4.50      158.46  
                          
713.08  49.71 223.71 64.40 289.78 44.35 199.59 
ALAMBRE NEGRO 
N°16 
kg 
            
4.00      654.73  
                       
2,618.91  205.40 821.60 266.07 1,064.26 183.26 733.04 
ALAMBRE NEGRO N°8 
kg 
            
4.00      235.58  
                          
942.31  73.91 295.62 95.73 382.93 65.94 263.76 
BARRAS DE ACERO 
LIVIANO CUADRADO 
3/4" X 6 m 
var           
72.50        40.81  
                       
2,958.65  12.80 928.19 16.58 1,202.33 11.42 828.14 
ACERO CORRUGADO 
FY=4200  
kg 
            
3.50  11,457.73 
                     
40,102.04  3,594.52 12,580.81 4,656.15 16,296.54 
3,207.
06 
11,224
.70 
TAPA C/M FºFº PARA 
AGUA 
und 
          
15.00        42.00  
                          
630.00  13.18 197.64 17.07 256.02 11.76 176.34 
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ARENA FINA 
m3 
          
45.00        24.01  
                       
1,080.53  7.53 338.98 9.76 439.10 6.72 302.44 
TIERRA DE CHACRA 
O VEGETAL 
m3 
          
45.00        80.89  
                       
3,639.83  25.38 1,141.89 32.87 1,479.14 22.64 
1,018.
80 
HUMUS 
kg 
          
10.00      240.00  
                       
2,400.00  75.29 752.93 97.53 975.30 67.18 671.77 
ARENA FINA 
m3 
          
45.00          1.26  
                            
56.70  0.40 17.79 0.51 23.04 0.35 15.87 
PIEDRA CHANCADA 
DE 1/2" - 3/4" 
m3 
          
80.00        96.48  
                       
7,718.13  30.27 2,421.33 39.21 3,136.47 27.00 
2,160.
33 
ARENA GRUESA 
m3 
          
50.00        57.67  
                       
2,883.36  18.09 904.57 23.43 1,171.73 16.14 807.06 
CAJA DE DESAGÜE 
DE 12"x24" 
und 
          
25.00        21.00  
                          
525.00  6.59 164.70 8.53 213.35 5.88 146.95 
ASFALTO SOLIDO 
PEN 60/70 
gln 
          
20.00    1,891.71  
                     
37,834.20  593.47 11,869.34 768.75 15,374.94 529.50 
10,589
.92 
ADITIVO PARA 
ASFALTO 
kg 
          
20.00        40.57  
                          
811.33  12.73 254.53 16.49 329.71 11.35 227.10 
CAJA CONCRETO 
PREFB. 10X10" 
und 
          
25.00        21.00  
                          
525.00  6.59 164.70 8.53 213.35 5.88 146.95 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
          
24.00    2,065.34  
                     
49,568.08  647.94 15,550.49 839.30 20,143.31 578.09 
13,874
.28 
SOLDADURA 
CELLOCORD E-6011 
kg 
          
13.80        45.75  
                          
631.35  14.35 198.07 18.59 256.57 12.81 176.72 
NIVEL 
DIA 
          
10.00        27.63  
                          
276.33  8.67 86.69 11.23 112.30 7.73 77.35 
CINTA SEÑALADORA 
DE PELIGRO 
rll 
          
60.00          1.60  
                            
96.00  0.50 30.12 0.65 39.01 0.45 26.87 
CONO DE 0.70M 
und 
          
15.00          8.00  
                          
120.00  2.51 37.65 3.25 48.77 2.24 33.59 
BANDERINES 
und 
            
5.00          4.00  
                            
20.00  1.25 6.27 1.63 8.13 1.12 5.60 
SEÑALES 
PROVICIONALES 
und 
          
35.00        16.00  
                          
560.00  5.02 175.68 6.50 227.57 4.48 156.75 
PEGAMENTO PARA 
TUBERIA PVC 
gln 
          
40.00          1.54  
                            
61.56  0.48 19.31 0.63 25.02 0.43 17.23 
TUBERIA PVC-SAP 
Ø4" 
m 
            
7.00        78.33  
                          
548.31  24.57 172.02 31.83 222.82 21.92 153.47 
HORMIGON 
m3 
          
75.00      238.12  
                     
17,859.08  74.70 5,602.75 96.77 7,257.51 66.65 
4,998.
82 
AGUA 
m3 
            
0.50      606.69  
                          
303.35  190.33 95.17 246.55 123.27 169.82 84.91 
YESO 
kg 
            
2.00      114.68  
                          
229.36  35.98 71.95 46.60 93.21 32.10 64.20 
CARTEL DE OBRA  
INC.INSTALACION Y 
TRANSP 
und         
650.00          1.00  
                          
650.00  0.31 203.92 0.41 264.14 0.28 181.94 
PLANTONES 
und 
          
10.00      120.00  
                       
1,200.00  37.65 376.46 48.77 487.65 33.59 335.88 
GRASS 
sac 
          
40.00        25.74  
                       
1,029.45  8.07 322.96 10.46 418.34 7.20 288.15 
MADERA TORNILLO 
p2 
            
3.50      657.57  
                       
2,301.48  206.29 722.02 267.22 935.27 184.05 644.19 
ESTACA 
p2 
            
3.50        55.27  
                          
193.43  17.34 60.68 22.46 78.61 15.47 54.14 
TRIPLAY LUPUNA DE 
4'x8'x 19 mm 
pln 
          
69.00          2.26  
                          
155.97  0.71 48.93 0.92 63.38 0.63 43.66 
MADERA TORNILLO 
Y/O SIMILAR PARA 
ENCOFRADO 
p2             
4.50    7,424.23  
                     
33,409.06  2,329.13 10,481.08 3,017.04 13,576.66 
2,078.
07 
9,351.
31 
MADERA ROLLIZA 
PARA ENCOFRADO 
m 
            
4.50      146.85  
                          
660.83  46.07 207.31 59.68 268.54 41.10 184.97 
ANGULO DE ACERO 
LIVIANO DE 1" X 1" X 
1/4" X 6 m 
pza           
54.50        16.89  
                          
920.65  5.30 288.83 6.86 374.13 4.73 257.69 
PLATINA DE ACERO 
1" X 1/4" X 6 m 
pza 
          
29.50        37.52  
                       
1,106.69  11.77 347.19 15.25 449.73 10.50 309.77 
BREA 
kg 
          
10.00      224.45  
                       
2,244.53  70.42 704.15 91.21 912.12 62.83 628.25 
PETROLEO 
INDUSTRIAL 
gln 
          
14.00      210.19  
                       
2,942.66  65.94 923.17 85.42 1,195.83 58.83 823.66 
PETROLEO 
BIODIESSEL B5 
gln 
          
15.50      210.19  
                       
3,257.95  65.94 1,022.08 85.42 1,323.95 58.83 911.91 
XILOL 
gln 
          
35.00        11.19  
                          
391.69  3.51 122.88 4.55 159.17 3.13 109.64 
PINTURA DE TRAFICO 
gln 
          
90.00        32.71  
                       
2,944.13  10.26 923.63 13.29 1,196.42 9.16 824.07 
DISCO DE CORTE DE 
METAL 14" X 3/32" X 
1" 
und           
10.00          1.83  
                            
18.30  0.57 5.74 0.74 7.44 0.51 5.12 
MATERIAL DE 
RELLENO 
m3 
          
60.00      145.31  
                       
8,718.84  45.59 2,735.27 59.05 3,543.13 40.67 
2,440.
43 
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SELECCIONADO 
MATERIAL 
AFIRMADO 
m3 
          
60.00      106.97  
                       
6,417.98  33.56 2,013.45 43.47 2,608.12 29.94 
1,796.
41 
MATERIAL 
SELECCIONADO 
PARA BASE 
m3           
60.00        31.00  
                       
1,860.18  9.73 583.58 12.60 755.93 8.68 520.67 
REUBICACION DE 
POSTES 
und 
     
2,000.00          2.00  
                       
4,000.00  0.63 1,254.88 0.81 1,625.51 0.56 
1,119.
61 
PROVISION Y 
COLOCACION DE 
POSTE SEÑAL 
REGLAMENTARIA 
und 
        
530.00          2.00  
                       
1,060.00  0.63 332.54 0.81 430.76 0.56 296.70 
ESTACION TOTAL 
HE 
          
15.00        27.64  
                          
414.65  8.68 130.19 11.23 168.44 7.73 116.02 
HERRAMIENTAS 
MANUALES 
%MO 
     
8,057.10          1.00  
                       
8,057.10  0.31 2,527.67 0.41 3,274.22 0.28 
2,255.
21 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -
11P3 
hm           
25.00      132.87  
                       
3,321.65  41.69 1,042.24 53.99 1,349.74 37.19 929.67 
CAMION VOLQUETE 
12 M3. 
hm 
        
180.00        65.87  
                     
11,856.85  20.67 3,719.73 26.77 4,818.35 18.44 
3,318.
77 
MOTOBOMBA 10 HP 
4" 
hm 
          
10.00          0.82  
                              
8.20  0.26 2.57 0.33 3.33 0.23 2.29 
SOLDADORA 
ELECTRICA 
MONOFASICA 
ALTERNA 225 A 
hm 
          
25.00        36.60  
                          
915.00  11.48 287.05 14.87 371.83 10.24 256.11 
COMPRESORA 
NEUMATICA 87 HP 
250-330 PCM 
hm         
150.00        15.67  
                       
2,350.80  4.92 737.49 6.37 955.31 4.39 658.00 
COMPACTADOR 
VIBR. TIPO PLANCHA 
4 HP 
hm           
15.00      907.92  
                     
13,618.81  284.83 4,272.49 368.96 5,534.37 254.13 
3,811.
95 
RODILLO 
NEUMATICO 
AUTOP.127HP 8-23TON 
hm         
220.00          4.62  
                       
1,017.32  1.45 319.15 1.88 413.42 1.29 284.75 
RODILLO TANDEM 
ESTATIC AUT 58-70HP 
8-10TON 
hm         
220.00        12.62  
                       
2,777.32  3.96 871.30 5.13 1,128.64 3.53 777.38 
RODILLO LISO VIBR 
AUTOP 101-135HP 10-
12T 
hm         
220.00        14.43  
                       
3,175.00  4.53 996.06 5.86 1,290.24 4.04 888.69 
CARGADOR 
S/LLANTAS 125-155 HP 
3 YD3. 
hm         
280.00        45.61  
                     
12,769.48  14.31 4,006.04 18.53 5,189.22 12.77 
3,574.
22 
CARGADOR 
S/LLANTAS 200-250 HP 
4-4.1 YD3. 
hm         
280.00          8.00  
                       
2,240.00  2.51 702.73 3.25 910.28 2.24 626.98 
TRACTOR DE 
ORUGAS DE 140-160 
HP 
hm         
280.00          8.00  
                       
2,240.03  2.51 702.76 3.25 910.28 2.24 626.98 
CAMION CISTERNA 
4x2 (AGUA) 2000 GLN 
hm 
        
160.00          2.48  
                          
396.85  0.78 124.51 1.01 161.26 0.69 111.07 
TRACTOR DE 
ORUGAS D-6 
hm 
        
280.00          8.72  
                       
2,440.54  2.73 765.64 3.54 991.78 2.44 683.11 
PAVIMENTADORA 
SOBRE ORUGAS 69HP 
hm 
        
600.00        12.62  
                       
7,574.52  3.96 2,376.28 5.13 3,078.11 3.53 
2,120.
13 
PLANTA ASFALTO EN 
CALIENTE 
hm 
        
800.00        12.62  
                     
10,099.36  3.96 3,168.37 5.13 4,104.14 3.53 
2,826.
85 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.50" 
hm 
          
25.00        59.05  
                       
1,476.15  18.52 463.10 23.99 599.87 16.53 413.18 
MOTONIVELADORA 
DE 145-150 HP 
hm 
        
280.00          5.61  
                       
1,571.39  1.76 492.98 2.28 638.58 1.57 439.84 
RODILLO 
NEUMATICO 
hm 
        
220.00          8.00  
                       
1,760.00  2.51 552.15 3.25 715.22 2.24 492.63 
GRUPO 
ELECTROGENO 
hm 
        
150.00        12.62  
                       
1,893.63  3.96 594.07 5.13 769.53 3.53 530.03 
CAMION 
IMPRIMADOR DE 1800 
GLS. 
hm         
140.00          3.05  
                          
426.69  0.96 133.86 1.24 173.40 0.85 119.43 
TOTALES 
S/ 
548,707.19 S/ 172,139.43 S/ 222,980.09 S/ 153,583.86 
AVANCE MENSUAL 100.00% 31.37% 40.64% 27.99% 
AVANCE MENSUAL ACUMULADO 100.00% 31.37% 72.01% 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.13 Planos 
Los planos a ser empleados durante la construcción son los siguientes: 
Plano Clave del Proyecto. 
Plano de Ubicación y Localización. 
Planos de Planta y Perfil Topográfico. 
Planos de Secciones Transversales. 
Planos de Planteamiento. 
Planos de Situación Existente. 
Los planos del presente informe se encuentran ubicados en el Anexo N° 13 
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V. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
La propuesta económica de la  Obra del presente Informe de Ingeniería, arroja resultados 
que se ajustan a la realidad de la zona, según se detalla a continuación. 
5.1 ficha técnica 
La ficha técnica, es el resumen de manera general del proyecto, la cual nos permite 
visualizar de manera general los datos del proyecto. 
 
5.2 memoria descriptiva 
La memoria descriptiva cuenta los datos básicos necesarios para la elaboración del 
proyecto, tales como: capítulo de generalidades, antecedentes, aspectos generales, estado 
situacional del terreno, problema principal, objetivos, metas, descripción del proyecto, 
ingeniería del proyecto, criterios de diseño, información empleada para la elaboración del 
proyecto, valor referencial del proyecto y plazo de ejecución. Así mismo este fue 
elaborado con el programa Microsoft Word 2010. 
 
5.3 Especificaciones técnicas 
El objetivo de las Especificaciones Técnicas es el de complementar, adecuar e incorporar 
disposiciones técnicas, relativas a los materiales y proceso constructivo y control de obra 
respectivo. 
 
Las Especificaciones Técnicas, conjuntamente con la Memoria Descriptiva y los Planos, 
tienen como objeto normar las condiciones generales de construcción a ser aplicadas por 
LA ENTIDAD EJECUTORA en la ejecución del Proyecto. 
Los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos, de primera 
calidad y de conformidad con las especificaciones. Los materiales que llegan envasados 
deberán estar con sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados. En general, 
todos los materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor. 
 
Éstas normas la ejecución de las obras; Ellas describen el método que debe observarse, 
dada la naturaleza de la obra, los métodos de medición y las bases de pago. Más allá de lo 
establecido en estas especificaciones, la SUPERVISIÒN, tiene autoridad suficiente para 
ampliar éstas, en lo que respecta a la ingeniería de detalle, calidad de los materiales a 
emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo. 
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La Entidad Ejecutora suministra todos los elementos de construcción, herramientas, 
maquinarias, equipos, mano de obra, seguros, dirección de la obra y todo lo necesario para 
la realización de la obra, así como la ejecución de pruebas de funcionamiento, operación y 
mantenimiento durante el desarrollo de las obras, desmontaje y remoción de las 
construcciones provisionales. Los detalles de la obra y los materiales no mostrados en los 
planos y/o especificaciones técnicas ni en los Metrados, pero necesarios para la ejecución 
deberán ser incluidos en los trabajos de La Entidad Ejecutora. 
 
5.4 Planilla de metrados 
Los metrados se obtuvieron de los diferentes  planos (topografía, arquitectura, diseño 
geométrico, estructuras, detalles constructivos y señalización vial), del programa 
AutoCAD 2010 en base a la estructura de cada uno de las partidas proyectadas de los sub 
presupuestos que comprende las partidas de obras provisionales, trabajos preliminares, 
movimiento de tierras, pavimentos, obras de arte, señalización vial y varios que fueron 
elaborados con el programa Microsoft Excel 2010, así como también se estudió 
minuciosamente los planos y las especificaciones técnicas correspondientes. 
 
El estudio facilitara el trabajo y evitara interpretaciones erróneas (no emplear unidades de 
medidas distintas de las que convencionalmente se utilizan en la elaboración de los 
metrados). Todo metrado debe señalar los límites de la obra o sectores de ella; los límites 
serán claramente indicados en los planos. 
 
 
5.5 Presupuesto de obra 
Para el Presupuesto de Obra se tuvo que tomar información de análisis de costos unitarios 
con rendimientos de zona de selva, el presupuesto se realizó con programa de computo del  
S10 WIN, que es un programa de cálculo de presupuestos de obras civiles, el cual ahorra el 
tiempo para calcular, Presupuesto General, Costos Unitarios, Presupuesto Desagregado, 
cuadro de Insumos, Fórmula Polinómica y Duración de Actividades de cada Partida o Sub-
partida. 
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5.6 Análisis de costos unitarios 
El costo unitario de cada partida proyectada se obtuvo teniendo en cuenta rendimientos de 
equipos y mano de obra, cuadrillas, así como también de los costos de materiales que serán 
adquiridos en la zona o en las localidades aledañas que estén abastecidos con los 
materiales a usar para la construcción de la obra. 
En lo referente a los rendimientos de la mano de obra, se analizó diferentes factores tales 
como la capacidad física, habilidad natural, ubicación geográfica de la obra, entre otros.     
Para la elaboración de los costos unitarios se usó el programa S10-2005, ayudados de 
programa Microsoft Excel.  
 
5.7 Relación de insumos 
Para los costos de materiales y equipos se consideró según la oferta del mercado del 
Distrito de la Banda de Shilcayo en cual se comercializa la mayoría de los insumos,  y para 
los costos de mano de obra utilizados fueron los costos CAPECO, vigentes. 
 
5.8 Análisis de gastos generales 
Para el cálculo de los gastos generales se tuvo en cuenta la modalidad  y el tiempo de 
ejecución de la obra; en caso de la modalidad será por administración directa y el tiempos 
de ejecución 90 días calendarios, dentro de los gastos generales se consideró los gastos 
generales fijos y gastos generales variables, estos gastos fueron elaborados en las hojas de 
cálculo del programa Microsoft Excel 2010. 
 
5.9 Formula polinómica 
Se elaboraron 01 fórmula Polinómica para el presupuesto de obra, los cuales constan de 07 
monomios. Para la elaboración de la fórmula polinómica, se empleó el programa S10-205 
de costos y presupuesto. 
La Fórmula Polinómica se hace para calcular el Coeficiente de Reajuste (K), será 
expresado con aproximación al milésimo y se basa en la representación matemática del 
presupuesto de obra donde se indican la representación de los recursos de mayor 
incidencia del presupuesto 
 
5.10 Programación de obra 
Para la elaboración de la programación de obra se utilizó los tiempos aproximados que sale 
de los rendimientos y los metrados, el programa S10-2005 calcula los tiempos de acuerdo 
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a las cuadrillas estimadas. Para la elaboración en sí de la programación de obras mediante 
barras Gantt usando el programa Microsoft Office Project 2007, este programa trabaja con 
la secuencia lógica de ejecución de obra (precedencias), que se insertan en dicho 
programa. 
La ruta crítica se determinó mediante el conjunto de tareas que deben ser ejecutados en los 
plazos previstos para que no afecte la duración total del proyecto. 
 
5.11 Cronograma valorizado de obras 
Para la elaboración del cronograma valorizado de obra se utilizó el programa Microsoft 
Office Project 2010 que calcula los costos por meses para cada una de las partidas a 
ejecutar, para luego exportarlo al programa Microsoft Excel 2010 para una mejor 
presentación. 
Con los valores de costos acumulados del cronograma valorizado, se puede formar una 
gráfica que se le conoce como curva “S” de gastos previstos, la cual nos ayuda a controlar 
los gastos y avance programado con los gastos y avance reales de la ejecución de la obra. 
 
5.12 Cronograma de adquisiciones de materiales 
Para la elaboración del cronograma de adquisición de materiales, se tuvo en cuenta el 
listado de materiales a ser empleados para la ejecución de la obra, así mismo el periodo 
desagrado el cual se va a valorizar la obra, que en este caso es mensual. 
 
5.13 Planos 
Los planos fueron elaborados con el programa AutoCAD 2010 de acuerdo a los diseños 
geométricos y detalles constructivos de cada cuadra. 
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VI. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
6.1 Conclusiones 
✓ El costo directo según las partidas, metrados y análisis de costos unitarios que 
intervienen en el presupuesto, es de S/ 548,707.19 soles, el cual sumado el 10% de 
gastos generales, 5% de Supervisión, arrojando un costo total de S/ 633,357.19 Soles. 
✓ Los rendimientos utilizados para el cálculo y procesamiento de los costos unitarios del 
presente informe son de referencias bibliográficas, las cuales están ajustadas a la zona 
de selva. 
✓ El plazo de ejecución de la obra se ha calculado 90 días calendario, tiempo que 
justifica la programación de Barras Gantt. 
 
✓ El presente Informe de Ingeniería concluye que para la ejecución de la obra: 
Mejoramiento De La Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De Los Pasajes O Y C En 
La Asociación De Viviendas Progreso, Distrito De La Banda De Shilcayo – San 
Martin  San-Martin, se tendrá que buscar un financiamiento por un monto  de S/ 
633,357.19 Soles. 
 
 
6.2 Recomendaciones 
✓ Para la construcción de la mencionada obra es recomendable que se tome en cuenta 
todos los parámetros establecidos según los Planos y las Especificaciones Técnicas, 
con la finalidad de que se obtengan resultados óptimos. 
✓ La mano de obra no calificada deberá ser tomada del lugar donde se ejecute la obra. 
✓ El Ingeniero Residente debe basarse  de acuerdo a la Programación y Cronograma de 
Obra, para de esta manera cumplir con los plazos establecidos 
✓ Con respecto a los materiales se deben realizar las adquisiciones como mínimo hasta 
03 días antes de ejecutarse una partida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 77 
 
 
 
 
VII. Referencias Bibliográficas 
 
Cabanillas, M. (2013), “Administración De Proyectos Con Excel Y Project”, pág. 16 
 
Carrera, P. (2010), Costos – Presupuestos Y Programación de Obra de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Nueva Cajamarca (Informe de Ingeniería), 
Tarapoto – Perú - Universidad Nacional de San Martín, pág. 52 
 
Castillo, R. (1985), “Costos Directos E Indirectos En La Construcción. - Capeco”. 1era 
Edición, Lima – Perú 
 
Castillo, R. (1995), “Formulas Polinómicas De Reajuste Automático En Obras De 
Construccion.-Capeco”.3era Edición, Lima-Perú, pág. 5 
 
Castillo, R. (1995), “Formulas Polinómicas De Reajuste Automático En Obras De 
Construccion.-Capeco”.3era Edición, Lima-Perú, pág. 7 
 
Castillo, R. (1995), “Formulas Polinómicas De Reajuste Automático En Obras De 
Construccion.-Capeco”.3era Edición, Lima-Perú, pág. 9 
 
Castillo, R. (1995), “Formulas Polinómicas De Reajuste Automático En Obras De 
Construccion.-Capeco”.3era Edición, Lima-Perú, pág. 17 
 
Castillo, R. (1995), “Formulas Polinómicas De Reajuste Automático En Obras De 
Construccion.-Capeco”.3era Edición, Lima-Perú, pág. 18 
 
Castillo, R. (1995), “Formulas Polinómicas De Reajuste Automático En Obras De 
Construccion.-Capeco”.3era Edición, Lima-Perú, pág. 9 
 
Castillo, R. (1995), “Formulas Polinómicas De Reajuste Automático En Obras De 
Construccion.-Capeco”.3era Edición, Lima-Perú, pág. 48-51 
. 
 78 
 
 
 
Claudet, C. (2002), “Costos Y Presupuestos Aplicados a La Construcción De Obras 
Publicas y Privadas”. Lima, Editorial Miamo, 1ra. Edición, pág. 1. 
Claudet, C. (2002), “Costos Y Presupuestos Aplicados a La Construcción De Obras 
Publicas y Privadas”. Lima, Editorial Miamo, 1ra. Edición, pág. 2. 
 
Claudet, C. (2002), “Costos Y Presupuestos Aplicados a La Construcción De Obras 
Publicas y Privadas”. Lima, Editorial Miamo, 1ra. Edición, pág. 8. 
 
Claudet, C. (2002), “Costos Y Presupuestos Aplicados a La Construcción De Obras 
Publicas y Privadas”. Lima, Editorial Miamo, 1ra. Edición, pág. 11. 
 
Claudet, C. (2002), “Costos Y Presupuestos Aplicados a La Construcción De Obras 
Publicas y Privadas”. Lima, Editorial Miamo, 1ra. Edición, pág. 18. 
 
Claudet, C. (2002), “Costos Y Presupuestos Aplicados a La Construcción De Obras 
Publicas y Privadas”. Lima, Editorial Miamo, 1ra. Edición, pág. 19. 
 
Claudet, C. (2002), “Costos Y Presupuestos Aplicados a La Construcción De Obras 
Publicas y Privadas”. Lima, Editorial Miamo, 1ra. Edición, pág. 23. 
 
Claudet, C. (2002), “Costos Y Presupuestos Aplicados a La Construcción De Obras 
Publicas y Privadas”. Lima, Editorial Miamo, 1ra. Edición, pág. 24. 
 
Claudet, C. (2002), “Costos Y Presupuestos Aplicados a La Construcción De Obras 
Publicas y Privadas”. Lima, Editorial Miamo, 1ra. Edición, pág. 30. 
 
Claudet, C. (2002), “Costos Y Presupuestos Aplicados a La Construcción De Obras 
Publicas y Privadas”. Lima, Editorial Miamo, 1ra. Edición, pág. 35 
 
Claudet, C. (2002), “Costos Y Presupuestos Aplicados a La Construcción De Obras 
Publicas y Privadas”. Lima, Editorial Miamo, 1ra. Edición, pág. 36 
 
GUIA DEL USUARIO DEL MODULO DE PRESUPUESTOS DEL SOFTWARE (2005) 
S – 10. Versión 2.0 para Windows.  
 79 
 
 
 
 
Ibáñez, W.(2011), “Costos y Tiempos En Carreteras”. Lima, Empresa Editora Macro 
E.I.R.L. 2da. Edición, pág. 15 
Ibáñez, W.(2011), “Costos y Tiempos En Carreteras”. Lima, Empresa Editora Macro 
E.I.R.L. 2da. Edición, pág. 16 
Ibáñez, W.(2011), “Costos y Tiempos En Carreteras”. Lima, Empresa Editora Macro 
E.I.R.L. 2da. Edición, pág. 18 
Ibáñez, W.(2011), “Costos y Tiempos En Carreteras”. Lima, Empresa Editora Macro 
E.I.R.L. 2da. Edición, pág. 22 
Ibáñez, W.(2011), “Costos y Tiempos En Carreteras”. Lima, Empresa Editora Macro 
E.I.R.L. 2da. Edición, pág. 23 
Ibáñez, W.(2011), “Costos y Tiempos En Carreteras”. Lima, Empresa Editora Macro 
E.I.R.L. 2da. Edición. pág. 237 
Ibáñez, W. (2011), “Costos y Tiempos En Carreteras”. Lima, Empresa Editora Macro 
E.I.R.L. 2da. Edición, pág. 238 
Ibáñez, W. (2011), “Costos y Tiempos En Carreteras”. Lima, Empresa Editora Macro 
E.I.R.L. 2da. Edición, pág. 239 
Ibáñez, W. (2011), “Costos y Tiempos En Carreteras”. Lima, Empresa Editora Macro 
E.I.R.L. 2da. Edición, pág. 242 
Ibáñez, W. (2011), “Costos y Tiempos En Carreteras”. Lima, Empresa Editora Macro 
E.I.R.L. 2da. Edición, pág. 244 y245 
 
Ibáñez, W.(2012),. “Costos y Presupuestos en Obras Viales”-(Manual de Ingeniería), pág. 
2 
Salas, S. (2010), Análisis de Costos y Presupuestos de la Obra: Clínica Martín Elorza - 
Calzada (Informe de Ingeniería), Tarapoto - Perú - Universidad Nacional de San 
Martín, pag144 
Salinas, M. (2011) “Costos, Presupuestos, Valorizaciones”. Lima, Editorial ICG 2011 8va 
Edición, pág. 63 
Salinas, M. (2011) “Costos, Presupuestos, Valorizaciones”. Lima, Editorial ICG 2011 8va 
Edición, pág. 64 
Salinas, M. (2011) “Costos, Presupuestos, Valorizaciones”. Lima, Editorial ICG 2011 8va 
Edición, pág. 65  
 80 
 
 
 
Salinas, M. (2011) “Costos, Presupuestos, Valorizaciones”. Lima, Editorial ICG 2011 8va 
Edición. Pág. 69 
Salinas, M. (2011) “Costos, Presupuestos, Valorizaciones”. Lima, Editorial ICG 2011 8va 
Edición. Pág. 74 
Salinas, M. (2011) “Costos, Presupuestos, Valorizaciones”. Lima, Editorial ICG 2011 8va 
Edición. Pág. 76 
Salinas, M. (2011) “Costos, Presupuestos, Valorizaciones”. Lima, Editorial ICG 2011 8va 
Edición. Pág. 79,80 
Salinas, M. (2011) “Costos, Presupuestos, Valorizaciones”. Lima, Editorial ICG 2011 8va 
Edición. Pág. 81 
Salinas, M. (2011) “Costos, Presupuestos, Valorizaciones”. Lima, Editorial ICG 2011 8va 
Edición. Pág. 82,83 
Salinas, M. (2011) “Costos, Presupuestos, Valorizaciones”. Lima, Editorial ICG 2011 8va 
Edición. Pág. 86 
Samame, V. (2009) Costos y Administración de las Obras de Ingeniería. Tarapoto – 
Universidad Nacional De San Martin. Año 2009. 
TUTOR SOFTWARE MICROSOFT PROJET 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII ANEXOS 
